مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنقية المسافة من الكم 320+355 الى الكم 500+355 بطول 0.18 كم .

تنفيذ : شركة منصور على حسن منصور

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

منطقة غرب دلتا

(الاسكندرية-مطروح)

عقود المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول: شركة منصور على حسن منصور رقم العقد(2024/2023/1240)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024 / 4 / 18)

م	بيـــــان الأعمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للتعاقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملحوظة
1-1	بالشبر السطح اعمال تجهيز الموقع من الاحجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق دلتا ذات الطبيعة قراءاتها الثقيلة والتخلص منها بالمناطق العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و لتعليمات المهندس المشرف	6.00	م2	8,000.00	7,060.00	0.00	7,060.00	42,360.00	0.00	42,360.00	- مكاتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجدة
1-2	بالشبر السطح اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية وفرش بقمة الاسوية لتوصيل فى تسوية الرخوية المختلفة والمدة الجيد بقهر امات لتوصيل فى قصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البعد تصل وتل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التخلية طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والمدة بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	26.50	م3	2,800.00	2,610.00	0.00	2,610.00	69,165.00	0.00	69,165.00	- لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
1-3	بالشبر السطح اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة الصخرية (الارضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقة رزبة) المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية وفرش بقمة الاسوية لتوصيل فى تسوية الرخوية المختلفة والمدة الجيد بقهر امات لتوصيل فى قصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البعد تصل وتل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق مكان المرور وتكلة طبقا لرؤية المهندس المشرف	43.70	م3	19,000.00	17,610.00	0.00	17,610.00	769,557.00	0.00	769,557.00	- العمال ومهندسون العمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية ان وجد - الحد الامنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى المشروع متواجد
1-4	بالشبر السطح اعمال توريد وفرش طبقة قشر من الاحجار الصلبة المتدرجة تدمج كميرد عبارات والمطلوبة لمواصفات وقصى حجم حبيبى ما بين 20 مم الى 75 مم والاتربة نسبة الغمر من ستلر 200 عن 5% والمدرج الزائد بالمتر مكعب المدمجة بالمشروع وفى اعمال مكاس من اجرية نوع التحميل عن 50 مجاسلوك والا يزيد نسبة الفك بجهول لوس الطوس عن 45% كلفة تشمل اعمال التجارب المعملية والمدة يشمل اجراء التجارب المعملية والطبقة طبقا لاصول الصناعة المسافة نقل 20 كم الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية - يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة او النقصان	347.20	م3	18,000.00	16,770.00	15,780.00	32,550.00	11,301,360.00	0.00	11,301,360.00	- الورشة تامين حوادث سارية حتى تاريخ 2024/11/13 - الورشة تامين اخطار مكونين سارى حتى تاريخ 2024/11/13 - يراعى تطبيق نصوص العقد
								3,639,090.00	0.00	3,639,090.00	
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 86 كم * 1.3 جنيه = 111.80 جنيه	111.80	م3	18,000.00	16,770.00	15,780.00	32,550.00	813,750.00	0.00	813,750.00	
	علاوة لتحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	18,000.00	16,770.00	15,780.00	32,550.00				
							إجمالي قيمة المستخلص			16,635,282.00	

مئة عشرة مليوناً وستمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وثمانون جنيهاً فقط لا غير.

الشركة المنفذة : شركة منصور على حسن منصور

مدير المشروع
م / روماني المصرى

استشارى المساحة

إستشارى عام (SYSTRA)
مهندس/ علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدى

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

منصور على حسن منصور
س. ت: ٤١٦٠٢٨
ب. ض: ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠

١٦٦٢٥٢٨٢ إجمالى الأعمال
٨٩٩٧٧٦٢ الأعمال السابقة
٧٦٢٧٥٢٠ قيمة المستخلص

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المرفقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) — جنيه مصرى

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول — ١٦٦٣٥٢٨٢

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها — ٨٩٩٧٧٦٢
الباقى للمقاول — ٧٦٢٧٥٢٠

استقطاعات

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

٢٨١٨٧٦ ضمان أعمال
١٧٤٩٦٩ دمغات
٧٢٧٢٨ ض.ت.ص
٦٢٩٥٨٢ الإجمالى

٧٠٠٧٩٢٧ صافى المستخلص
٢٦٢٦٩١ الضرائب
٦٦٤٤٢٤٦ شركة

الجملة

جملة قيمة التحويل		
جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.