الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية م

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة

إدارة العقـــود العقد رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	١٧	م٣	——	٤٨٥	٤٨٥	جارى	–	٨٢٤٥	–	——	–	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواج
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٨٠	م٣	٥١٢٠	——	٥١٢٠	جارى	–	٤٠٩٦٠٠	–	——	–	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	–	٥	م٢	٩٨٠٠	——	٩٨٠٠	جارى	–	٤٩٠٠٠	–	——	–	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٣٨٥	م٣	٣٤٥٠	٣٣٣٠	٦٧٨٠	جارى	–	٢٦١٠٣٠٠	–	١٠٠٠٠	–	٢٦٠٠٣٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٧٥	٢٧	م٢	١٣٠٠٠	٨٠٠٠	٢١٠٠٠	جارى	–	٥٨٢٧٥٠	–	——	–	٥٨٢٧٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمد
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٤٣	م٢	١٣٠٠٠	——	١٣٠٠٠	جارى	–	١٨٥٩٠٠٠	–	——	–	١٨٥٩٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطر
							الإجمالى		–	٥٥١٨٨٩٥	–	١٠٠٠٠	–	٥٥٠٨٨٩٥	بمعرفة الشركة بإستخدام العلا
	الكارتات														والتحذيرية .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	٣٤٥٠	٣٣٣٠	٦٧٨٠	جارى	–	١٦٩٥٠٠	–	——	–	١٦٩٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٣	م٢	١٣٠٠٠	——	١٣٠٠٠	جارى	–	٣٩٠٠٠	–	——	–	٣٩٠٠٠	بالمستخلص .
							إجمالى الكارتات		–	٢٠٨٥٠٠	–	——	–	٢٠٨٥٠٠	٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال
															١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة الم
															١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على
															أساس لحين ورود تقارير المعمل .
															مهندس العملية
															الأسم التو
							الإجمالى العام		–	٥٧٢٧٣٩٥	–	١٠٠٠٠	–	٥٧٢٧٣٩٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤١١١٨٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٦٠٥٥٤٥,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك أستشارى المشروع الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

أســـم العمـلـيـة : رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة

أســـم المـقـــاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بنـد الميـزانيـة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول				
		بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات	
–	٥٧١٧٣٩٥				٥ ٪ ضمان أعمال	٧٥٥٩١٫٥
		محجوز			دمغات	٣٤٩١١٫٠
		مصرح بصرفه			إجمالى إيراد تجارب معمل المنطقة	٤٣٦٥
–	٤١١١٨٥٠	سابق صرفه			رسوم معمل	٣٣٣٠
–	١٦٠٥٥٤٥	مستحق صرفة			١٠٣ ١ ١ اريخ	٤٩٩١٥
		الأستقطاعات	قرش	جنيه	من . معمل	٥٣٦
		رسوم دمغة اصل				
		رسوم دمغة إضافى				
		أمانات				
		إيرادات			الاجمالى	١١٤٧٧٧٫٥
		جملة الإستقطاعات				
		صافى المبلغ المستحق				

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة:	الجملة:
اعمال الأعمال السابق				٥٣٧٧٢١٠					
				٣٨٦٧٧٩٥٫٤٠					
المستحق صرفه				١٥١٠٠٤٦					

الصافى = ١٣٩٥٢٣٧٫١٠

اجمالى الدفع للضرائب = ٧١٩٠٥

~ ~ للشركة = ١٣٢٣٣٢٫١

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				