١٠٤
(ج) ١٢/١٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1)

عن عملية :- إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف-الاقصر-اسوان- ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 960+539 الى 960+541 من الكم بطول 2 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة الفارس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى 3/4/2024

العقد رقم : (2024/2023/1322) بتاريخ : 20/3/2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد فرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت فرش / جنيه	استقطاع او حجز فرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع فرش / جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60	198000	م3	0.00	126382	126382	جاري1	7582920.00	0.00	7582920.00	العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير (المبدئى - الشهرى-والنصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين متواجدة جارية حتى 20/3/2025
3-1-1	علاوة سولار1.9جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4	1.90	198000	م3	0.00	126382	126382	جاري 1	240126.50	0.00	240126.50	
	الإجمالى								7823046.50	0.00	7823046.50	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								7823046.50			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								0.00			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								7823046.50			
	ما سبق صرفه								0.00			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)								7823046.50			

تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائيا

تحريرا فى : / / 20

روجع فوجد على صحة ،،،

أقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة :
التوقيع :

عن أستشارى السياحة (smart design) :
SMART DESIGN
HSR
Eng
التوقيع:

عن استشارى دكتور خالد قنديل (KK) :
المكتب الفنى :
مدير المشروع :
التوقيع:
التوقيع:

عن أستشارى سيسترا (SYSTRA) :
التوقيع:
تم استلام الموقع من الموقع
مع اعلان رفع الكفاءة مع الموقع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
التوقيع:
التوقيع:

يعتمد،،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع /

الفارس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية
م.ض ٠١ / ٠٠ / ٤١٠ / ٠٠٩٩١ / ٥
س . ت ١٢٥٦٩

٧٨٢٣٠٤٦ إجمالي الأعمال
الأعمال السابقة —
٧٨٢٣٠٤٦ قيمة المستخلص
٧٨٢٣٠,٤٦ مساهمة ١٪

٤٢٤٤٨١٥,٥٠ ← باقي المستخلص
٢٠٠٠٠٠ ← دفعة ٤ من مستخلص ١
٢٢٤٤٨١٥,٥٠ ← باقي المستخلص

اسم العمل .....
اسم المقاول ..... ٧٧٤٤٨١٥,٠٠ المستخلص
رقم ومقدار التصديق ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
بند الميزانية ..... ٣٠ ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... ٣٠ دفعة من مستخلص ١

العقد رقم : () بتاريخ : ..... مع شركة ..... ٤٢٤٤٨١٥,٥٠ باقي مستخلص (١)

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٠	٧٨٢٠٤٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٥٠	٧٨٢٠٤٦
جملة الاستقطاعات	٤٠	٥٧٩٢٠٥
صافى المبلغ المستحق	١٠	٧٢٤٢٧٤١

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٢٠	٢٩١١٥٢
رسم دمغة اضافى	٢٠	١٨٨١٥٢
امانات		
ايرادات		

تحريرا فى ..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط ..... روجع .....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى ..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

٣٣٥٠٩٠٥,٥٠ صافى المستخلص
١٦٦٦٦٦٧ الضرائب
٣١٨٤٣٣٨,٥٠ شركة

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه) ١١

رقم الاستمارة	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	استقطاعات الدفعة رقم (٤)						
٨٠٣٩٧	دمغات		ضمان أعمال	٣٩١١٥٢,٣٠			
٣٣٣٣٣	م.ت.ص		دمغات	٤٦١١١			
٦٤١,٤٠	إيداع		م.ت.ص	١٩٠٤٨			
١٠٤,٤٠	تشمير						
٢٩٦٣٣,٣٠	صافى هندسة		الإجمالى	٤٥٦٣١١,٣٠			
٥٠٠٠	تشيوسباك						
١٤٩٠٩٤,٥٠	الإجمالى						

الباقى ← ١٩٢١٧٦٩,٥٠

الاستقطاعات ← دفعة ٤ ٢٥/١/٨

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
صافى المستخلص		١٥٤٣٦٨٨,٧٠
الضرائب		٩٥٢٣٨
شركة		١٤٤٨٤٥٠,٧٠

تحريراً في / سنة 20

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

أستقطاعات دفعة ٣

	قرش	جنيه
دمغات		٧٧٨١
م.ت.ص		٣٠٧٧
الإجمالى		١٠٨٥٨
صافى المستخلص		٣١٢١٨٨
الضرائب		١٥٣٨٣
شركة		٢٩٦٨٠٥

دفعة ٤ ٢٠٠٠٠٠ ١/١٨
الاستقطاعات
دمغات ٧٢٥٤,٠
م.ت.ص ٢٨٥٧,٠
١٠١١١,٠
٢٨٩٨٩,٠
ض.ج ١٤٢٨٦,٠
الشركة ٢٧٥٦٠٣,٠