مستخلص رقم (٥) ختامى

عمليـــــة : رفع كفـــــاءة طريق مـــزلقان العراقية / زويـــــة الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول ٥ كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضـــمن المبادرة الرئاسية (حيـــاه كريمه)

عقد رقم (١٣٢٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)تاريخ بدء العمل ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى — شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٨ /٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة .. الخ	٠	١١١	م ٣	٠.٠٠	٠	٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	١ ـ يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال حفر .. الخ	٠	٧٩.٥	م ٣	٨٣١٤.٦٠	٨٢٠٠	١١٤.٦	٨٣١٤.٦	ختامى	٦٦١٠١٠.٧				٦٦١٠١٠.٧	٢ ـ مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس .. الخ	٠	٣٩٦	م ٣	٠.٠٠	٠	٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	٣ ـ وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس اضافات .. الخ	٠	٣٣٧	م ٣	٦٩٧٢.٥٢	٦٨٩٠	٨٢.٥٢	٦٩٧٢.٥٢	ختامى	٢٣٤٩٧٣٩.٢				٢٣٤٩٧٣٩.٢	٤ـ لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ .. الخ	٠	٦٣	م ٢	٥٥٤٧٠.٠٠	٥٤٨٠٠	٦٧٠	٥٥٤٧٠	ختامى	٣٤٩٤٦١٠.٠				٣٤٩٤٦١٠.٠	٥ـ الكرفان المتحرك ومكتب جهاز الاشراف متواجد
٦	اعمال اضافة اسمنت .. الخ .. الخ	٠	١٨٥٠	طن	١٨٠٢.٢٢	١٧٩٠	١٢.٢٢	١٨٠٢.٢٢	ختامى	٣٣٣٤١٠٧.٠				٣٣٣٤١٠٧.٠	٦ ـ السيارة متواجدة
٧	اعمال ازالة المخلفات ونقلها للمقالب .. الخ ..	٠	٧٣	م ٣	١٠٠٢٠.٠٠	٧٥٠٠	٢٥٢٠	١٠٠٢٠	ختامى	٧٣١٤٦٠.٠				٧٣١٤٦٠.٠	٧ـ العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٨	اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ	٠	٢٧.٥	م ٢	٥٥٤٧٠.٠٠	٥٤٨٠٠	٦٧٠	٥٥٤٧٠	ختامى	١٥٢٥٤٢٥.٠				١٥٢٥٤٢٥.٠	٩ ـ يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	٠	١٤٦	م ٢	٥٠٧٩٦.٢٠	٤٣٦٠٠	٧١٩٦.٢	٥٠٧٩٦.٢	ختامى	٧٤١٦٢٤٥.٢				٧٤١٦٢٤٥.٢	٨ـ فني تامين سلامة المرور متواجد
١٠	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٠	٩.٢	م ٢	٠.٠٠	٠	٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	٩ ـ يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
١١	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٠	١٤٠	م ٢	٠.٠٠	٠	٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	١٠ ـ يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
١٢	اعمال توريد وتشغيل نتج الكشط لاستكمال القطاع العرد	٠	٧٥	م ٣	١٣٤٢.٠٨	١٢٠٠	١٤٢.٠٨	١٣٤٢.٠٨	ختامى	١٠٠٦٥٦.٠				١٠٠٦٥٦.٠	١١ ـ المعمل متواجد
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس. ال	٠	٢٥	م ٣	٦٩٧٢.٥٢	٠	٦٩٧٢.٥٢	٦٩٧٢.٥٢	ختامى	١٧٤٣١٣.٠				١٧٤٣١٣.٠	١٢ ـ البرنامج الزمنى متواجد
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت..	٠	٣	م ٢	٥٠٧٩٦.٢٠	٠	٥٠٧٩٦.٢	٥٠٧٩٦.٢	ختامى	١٥٢٣٨٨.٦				١٥٢٣٨٨.٦	١٣ ـ التقرير الميدنى متواجد
															١٤ ـ تقرير ضبط الجودة متواجد
															١٥ ـ التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
															١٦ ـ الحد الادنى من المعدات اللازمة متواجد
															١٧ ـ عدد (١) حلب الى بالطابعة وبجميع مشتملاته يراجع بمعرفة الادارة
															١٨ ـ يراعى تغية قيمة المستخلص لحين اجراء التقييم
									الجملة	١٩٩٣٩٩٥٤.٧				١٩٩٣٩٩٥٤.٧	

الجملة قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها — سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠ — المحاسب /

طنطا فى ٣١/ ٨ / ٢٠٢٣

جع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ — على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات — نهائياً

يعتمد،،،،،،

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا

مدير تنفيذ العملية — مدير صيانة المنوفية — مدير عام المشروعات — مهندس /

أحمـــد عابد أبو الروس

شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى
ياسر رفعت مراد وشركاه

Camscanner صوحه صوريا بـ