مستخلص رقم (٣) ختامى

عملية : تنفيذ اعمال رصف شارع الشهيد الشاطر بطول ٠.٧ كم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية عقد رقم (٤٦٥/ ٢٠٢٠ / ٢٠٢١)تاريخ بدء العمل ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١

تنفيذ : شركة اولاد زيدان للمقاولات — شاملة المدة من بدء العمل الى ١٨ / ١١ /٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب العقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	طرق او نهائى	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال حفر .. الخ	٠	٢٠	م ٣	٢٢٠٠	٨٤١	١٤٩,٤٢	٩٩٠,٤٢	١٩٨٠٨,٤	ختامى				١٩٨٠٨,٤	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة حواجز وخرسانات .. الخ	٠	٨٠	م ٣	٢٦,١٦	٠	٢٦,١٦	٢٦,١٦	٢٠٩٢,٨	ختامى				٢٠٩٢,٨	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس .. الخ	٠	٣٢٤	م ٣	١٢٢٥	٨٢٨	١٤٧,٠٧	٩٧٥,٠٧	٣١٥٩٢٢,٧	ختامى				٣١٥٩٢٢,٧	٣ - وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ	٠	٢٥	م ٢	٥٠٠٠	٤٢٦٣	٧٥٢,٧٢	٥٠١٥,٧٢	١٢٥٣٩٣,٠	ختامى				١٢٥٣٩٣,٠	٤ - لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٠	١١٤	م ٢	٤٩٥٢	٤٢٦٣	٧٥٢,٧٢	٥٠١٥,٧٢	٥٧١٧٩٢,١	ختامى				٥٧١٧٩٢,١	٥ - مكتب جهاز الاشراف الكرفان و سيارة نقل العينات متواجدة
٦	اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) ..	٠	١١٥	م . ط	٢٠٠	٣٢٤	٥٧,٩٠	٣٨١,٩	٤٣٩١٨,٥	ختامى				٤٣٩١٨,٥	٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال توريد وتركيب وحدات انارة .. الخ	٠	١٦٥	م ٢	١٥٠	٢١٨	٣٩,٤٨	٢٥٧,٤٨	٤٢٤٨٤,٢	ختامى				٤٢٤٨٤,٢	٧ - فنى تأمين سلامة المرور متواجد
٨	اعمال رفع مطابق عمومية .. الخ	٠	٤٧٥	بالعدد	٣٠	١٢	٩,٠٠	٢١	٩٩٧٥,٠	ختامى				٩٩٧٥,٠	٨ - يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٠	٤٥٠٠	بالعدد	١٥	٨	١١,٠٠	١٩	٨٥٥٠٠,٠	ختامى				٨٥٥٠٠,٠	٩ - يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
	فى حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالى : -														١٠ - المعمل متواجد
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس	٠	٢٥	م ٣	٠		٩٧٥,٠٧	٩٧٥,٠٧	٢٤٣٧٦,٨	ختامى				٢٤٣٧٦,٨	١١ - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٠	٣	م ٢	٠		٥٠١٥,٧٢	٥٠١٥,٧٢	١٥٠٤٧,٢	ختامى				١٥٠٤٧,٢	١٢ - الحد الادنى من المعدات اللازمة متواجد
															١٣ - عدد (٢) حاسب الى يراجع بمعرفة الادارة
															١٤ - يراعى تغذية قيمة المستخلص لحين اجراء التقييم والاستلام الابتدائى
								الجملة	١٢٥٦٣١٠,٥٧					١٢٥٦٣١٠,٥٧	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وتدرك

تحريراً فى سنة ٢٠

جع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

مهندس الشركة — مهندس الاستشارى — مهندس العملية — مدير المشروع — مدير عام المشروعات — مهندس / أحمد عابد أبو الروس

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب / دعاء

مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

تنفيذ فى ١٩/ ٥ / ٢٠٢٢

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner