SAMCRETE
سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

عملية : انشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادى النطرون /العلمين
عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

# مستخلص رقم( ٣ ) جارى

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٢٤

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM
استشارى المالك
المهندسون الاستشاريون المرب(محرم-باخوم)

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

المسندة للمقاول شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٦ تاريخ العقد: ٢٠٢٤/٢/١٣

| رقم البند | بيان الاعمال (التفاوض) | الفئات (طبقا للتفاوض) قرش | الفئات (طبقا للتفاوض) جنيه | كمية (المقايسة المعدلة) | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التى تمت الآن | جار أم نهائى | جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن قرش | جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن جنيه | إستقطاع أو حجز قرش | إستقطاع أو حجز جنيه | الباقى بعد الإستقطاع قرش | الباقى بعد الإستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | اولا اعمال الكبارى (التفاوض) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات | ٠ | ١٢ | ٣٣٠ | م.ط | ٠ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | جاري | ٠ | ٣٩٦٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٩٦٠ | مكتب جهاز الاشراف متواجد |
| ٢ | بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها ..... | ٠ | ٤٥٠ | ٤١٠ | م.ط | ٠ | ٤١٠ | ٤١٠ | جاري | ٠ | ١٨٤٥٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨٤٥٠٠ | العلامات الارشادية متواجده |
| ٤ | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية ..... | ٠ | ١٠٠ | ١٨٠٠ | م٣ | ٠ | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | جاري | ٠ | ١٨٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨٠٠٠٠ | لوحات المشروع متواجدة |
| ٥ | بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام ..... | ٠ | ١٢٠ | ٨٥٤ | م٣ | ٠ | ٨٥٤ | ٨٥٤ | جاري | ٠ | ١٠٢٤٨٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠٢٤٨٠ | المهندسون متواجدون |
| ٨ | بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري ) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)..... | ٠ | ٢٧٠٠٠٠ | ١ | بالعدد | ٠ | ١ | ١ | جاري | ٠ | ٢٧٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٧٠٠٠٠ | مسئول تامين سلامة المرور متواجد |
| ٩ | بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاونش اللازمة للفك والتركيب..... | ٠ | ٥٥٠٠٠ | ٢ | بالعدد | ٠ | ٢ | ٢ | جاري | ٠ | ١١٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١١٠٠٠٠ | التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة |
| ١٠ | بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم ..... | ٠ | ٥٤٨٥ | ١٠٦٧ | م.ط | ٠ | ١٠٦٧ | ١٠٦٧ | جاري | ٠ | ٥٨٥٢٤٩٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٨٥٢٤٩٥ | يتم عمل التجارب المعمليه |
| ١١ | بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة ( قطر ١٢٠ سم )... ... | ٠ | ٢٠٦٠٠٠ | ١ | بالعدد | ٠ | ١ | ١ | جاري | ٠ | ٢٠٦٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٠٦٠٠٠ | المعدات متواجدة |
| ١٢ | بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم..... | ٠ | ٧٨٢٥ | ١١٣٣ | م.ط | ٠ | ١١٣٣ | ١١٣٣ | جاري | ٠ | ٨٨٦٥٧٢٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨٨٦٥٧٢٥ | البرنامج الزمنى للمشروع متواجد |
| ١٣ | بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة..... | ٠ | ٢١٥٠ | ٥٨ | م٣ | ٠ | ٥٨ | ٥٨ | جاري | ٠ | ١٢٤٧٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٢٤٧٠٠ | العمل ومهندسون المعمل متواجدون |
| ١٤ | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية..... | ٠ | ٢٩٠٥ | ١٠٨٥ | م٣ | ٠ | ١٠٨٥ | ١٠٨٥ | جاري | ٠ | ٣١٥١٩٢٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣١٥١٩٢٥ | |
| ١٤-أ | علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت من ٣٥٠كجم/م٣ الى ٤٠٠كجم/م٣ | ٠ | ١٣٥ | ١٠٨٥ | م٣ | ٠ | ١٠٨٥ | ١٠٨٥ | جاري | ٠ | ١٤٦٤٧٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤٦٤٧٥ | |
| ١٥ | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة..... | ٠ | ٣٧٧٥ | ١٦٤ | م٣ | ٠ | ١٦٤ | ١٦٤ | جاري | ٠ | ٦١٩١٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦١٩١٠٠ | |
| ١٥-أ | ارتفاع حتى ٦ متر | ٠ | ٣٨٧٥ | ٢٤٣ | م٣ | ٠ | ٢٤٣ | ٢٤٣ | جاري | ٠ | ٩٤١٦٢٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩٤١٦٢٥ | |
| ١٥-ب | ارتفاع اعلى من ٦ متر | | | | م٣ | | | | جاري | | | | | | | |
| ١٦ | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية | ٠ | ٣٩٧٥ | ٥٦١ | م٣ | ٠ | ٥٦١ | ٥٦١ | جاري | ٠ | ٢٢٢٩٩٧٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٢٢٩٩٧٥ | |
| ١٦-أ | ارتفاع حتى ٦ متر | | ٥١٠٠ | ١٠٢٤ | م٣ | ٠ | ١٠٢٤ | ١٠٢٤ | جاري | ٠ | ٥٢٢٢٤٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٢٢٢٤٠٠ | |
| ١٧ | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب | ٠ | ١٣٥ | ١٠٢٤ | م٣ | ٠ | ١٠٢٤ | ١٠٢٤ | جاري | ٠ | ١٣٨٢٤٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣٨٢٤٠ | |
| ١٧-أ | علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت من ٤٥٠كجم/م٣ الى ٥٠٠كجم/م٣ | ٠ | ٧١٢٦٥ | ٢٧٥٦ | طن | ٠ | ١٥٥٧ | ١٥٥٧ | جاري | ٠ | ١١٠٩٥٩٦٠٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١١٠٩٥٩٦٠٥ | |
| ٢١ | بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري..... | ٠ | ٦٠ | ٨٣٦ | م٢ | ٠ | ٨٣٦ | ٨٣٦ | جاري | ٠ | ٥٠١٦٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٠١٦٠ | |
| ٢٣ | بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد..... | ٠ | ٥٥٠٠٠ | ٢ | العدد | ٠ | ٢ | ٢ | جاري | ٠ | ١١٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١١٠٠٠٠ | |
| ٣٣ | بالمقطوعية عمل تحويلة مروريه لزوم تامين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الصناعيه ولافتات الارشادية..... | | | | | | | | | | ١٣٩,٤٦٩,٣٦٥ | | | | | |
| | اجمالي اعمال الكباري | | | | | | | | | | | | | | | |
| | التشوينات | | | | | | | | | | | | | | | |
| ٢١ | بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري..... | ٠ | ٧١٢٦٥ | ٢٧٥٦ | طن | ٠ | ١١٩٩ | ١١٩٩ | جاري | ٠ | ٨٥٤٤٦٧٣٥ | ٠ | ٢٥٦٣٤٠٢١ | ٠ | ٥٩٨١٢٧١٥ | نسبة ٧٠% |
| ٢٥-ج | بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوابط .. | ٠ | ٢٧٠٠٠٠ | ٨ | العدد | ٠ | ٨ | ٨ | جاري | ٠ | ٢١٦٠٠٠٠ | ٠ | ٦٤٨٠٠٠ | ٠ | ١٥١٢٠٠٠ | نسبة ٧٠% |
| | | | | | | | | | | | ٦١,٣٢٤,٧١٥ | | | | | |
| | اجمالى التشوينات | | | | | | | | | | ٢٠٠,٧٩٤,٠٨٠ | | | | | |
| | الاجمالى العام للمشروع بالكامل للمستخلص الحالى | | | | | | | | | | ١٣٦,٩٠٤,٢٩٥ | | | | | |
| | اجمالى المستخلص السابق | | | | | | | | | | ٦٣,٨٨٩,٧٨٥ | | | | | |
| | صافى المستحق صرفة فى هذا المستخلص | | | | | | | | | | | | | | | |

فقط ثلاثة وستون مليوناً وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون جنيهاً لاغير

الشركة المنفذة
مدير المشروع م / ميلاد نعيم
التوقيع /

الإستشاري
م/محمد حافظ
التوقيع /

مدير المشروع
م/ محمد حاتم عبدالعليم
التوقيع /

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض
التوقيع /

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ .....
ملاحظة" الفئات :.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت
من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
٢٠٢٤/١٠/١٥

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع:

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) | | | | | | | | | | جنيه مصرى |
| | بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول | | | | | | | | | | جملة الاعمال ٢٠٠٧٩٤٠٨٠/ |
| | | | | | | | | | | | |
| | رقم | تاريخ | مليم | جنيه | مليم | جنيه | مليم | جنيه | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | جملة المبالغ السابق صرفها | | | | | | | | | | سابق ١٢٦٩٠٤٢٩٥/ |
| | الباقى للمقاول | | | | | | | | | | حالى ٦٢٨٨٠٩٧٨٥/ |

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

٥٪ ٦٨٤٥٢١٤,٧٥
صافى ٧٠٧٢٤٩٩٩,٧٥

ضمان الاعمال ٢٠٢٦٧٥٠/-
دمغات ١٦١٧١٩٦,٨٠
م ش ص ٦٧٢٦٦٦,٦٥
تعلية تامينات ٢٠٠٠٠٠٠/-
تعلية حديد ١٧٧٢٨٠٠٠/-
استقطاعات ٢٠٠٠٠٦١٢,٤٥

ضرائب ٢٢٦٨٢٢٢,٢٥
بنك ٤١٨١١٠٥٢,٩٥

| | |
|---|---|
| جملة الاستقطاعات | |
| جملة المبالغ المستحقه | |

تسلمت التحويل رقم وأقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة

التاريخ سنة المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار