Red Sea INTERNATIONAL CONTRACTING

البحر الأحمر

المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم

هيئة الطرق
الإدارة العامة للطرق والكباري
وسط الدلتا

مستخلص رقم (٣) جاري (بعد مفاوضة الأسعار) عن عملية / تنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المريوطية القطاع الثالث من الكم ١٠+٠٠٠ إلى الكم ١٥+٠٠٠

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢٣ بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٣ مع / البحر الأحمر العالمية للمقاولات في المدة من ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣ حتى ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (بعد المفاوضة)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الإجمالي بعد الإستقطاع	ملاحظات
اولا	أعمال الكباري											مهندسين الشركة متواجدة
أ	أعمال التكسير والإزالة وتجهيزات الموقع											إجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
أ-١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	١٠٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠	م.ط	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
أ-٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية	١٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	م٣	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	وسائل الإنتقال بمعرفة إدارة المركبات
أ-٥	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبانى سمك أكثر من ٢٥ سم من الطوب والحجر الطفلى ونقل المخلفات للمقالب العمومية	١٠٠٠,٠٠	٨٥,٠٠	م٣	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	الحد الإدنى من المعدات متواجدة
ب	أعمال كباري البر والأعمال الصناعية											لوحات المشروع متواجدة
	أعمال الجسات											المكاتب متواجدة
ب-١١	بالمتر الطولي جسات للكوبري في جميع أنواع التربه عدا الصخرية بأعماق مختلفة	٧٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	جاري	٣٠١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١٥٠٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
ب-١٣	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بإستخدام العمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام	٤٥٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م٣	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	جاري	١٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠٠,٠٠	
ب-١٧	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ أعمال تطهير وتكريك المجرى المائي والمئة لا تشمل نقل ناتج التكريك للمقالب العمومية	٢٢٠٠٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	م٣	١٦٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠٣٥٠٠٠,٠٠	٢٠٣٥٠٠٠,٠٠	١٨٣١٥٠٠٠,٠٠	استقطاع ١٠ % (عشرة بالمائة)
ب-١٨-أ	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ في الموقع للمقالب العمومية مسافة نقل حتى ٢٤,٥ كم	٢٢٨٠٠٠,٠٠	٦٨,٠٠	م٣	١٦٠٠٠,٠٠	١٦٩٠٠٠,٠٠	١٨٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٥٨٠٠٠٠,٠٠	٧٥٤٨٠٠٠,٠٠	٥٠٣٢٠٠٠,٠٠	استقطاع ٦٠% (ستون بالمائة)
ب-١٩	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت لزوم عمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي	١١٠٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م٣	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	
	أعمال الخوازيق وتجارب التحميل											
ب-٢٠	بالعدد نقل ماكينة خوازيق إلى موقع العمل	٢,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	استقطاع ٥٠ % (خمسون بالمائة) لحين نهو الأعمال
ب-٢١	بالعدد نقل داخلي ماكينة خوازيق إلى داخل الموقع	٣,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠٠,٠٠	
ب-٢١-أ	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبه بموقعها قطر ٠,٨ م	٧٠٠,٠٠	٣٠٢٠,٠٠	م.ط	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	٣٦٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٤٠٠,٠٠	
ب-٢١-ب	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبه بموقعها - قطر ١,٥م	٨٠٠,٠٠	٧٦٤٠,٠٠	م.ط	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	جاري	٢٦٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٤٠٠٠,٠٠	
ب-٢٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل - قطر ١,٥ م	١,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	
	أعمال حديد التسليح والقطاعات المعدنية وإكسسوارات الكمر											
ب-٣٠-أ	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية	١١٢٥,٠٠	٤٨٦٥٠,٠٠	طن	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	جاري	١٢٥٠٣٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٣٠٥٠,٠٠	
	أعمال تشكيل وحماية الميول											
ب-٢٧	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٥٠سم طبقاً للرسومات التفصيلية المعتمدة	٣١٠٠٠,٠٠	٥٥٣,٠٠	م٣	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	١٦٥٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٩٠٠,٠٠	استقطاع ٥ % (خمسة بالمائة)
ب-٣٨	بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جيرية (دبش) في مجري الترعة بالقناع للوصول للمناسيب التصميمية	٦٥٠٠٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	م٣	٣٣٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	جاري	١٨٣٣٠٠٠٠,٠٠	٩١٦٥٠٠٠,٠٠	١٧٤١٣٥٠٠,٠٠	
	أعمال الإختبارات على الأعمال القائمة											
ب-٣٩	بالمقطوعية دراسة إتزان ميول المصرف الحالي	١,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	
ب-٤٠	بالعدد تنفيذ إختبار القالب الخرساني (core) لتحديد مقاومة الضغط وكثافة الخرسانة	٢١,٠٠	١٣٢٠,٠٠	عدد	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٢٧٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٢٠,٠٠	
ج	أعمال المجرى المائي											
	أعمال الغلاف المعدني											
ج-٤١	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني)	٦٢,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	طن	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	١٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠٠	
ثانياً	أعمال الطرق											
	أعمال الحفر											
٤٥	بالمتر المكعب توريد وإنزال ورص على طبقات أحجار (بلدرز) على منسوب تأسيس البلوكات أسفل منسوب المياة	٩٢٠٠٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	م٣	٧١٠٠,٠٠	٨٩٠١,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	جاري	٨٣٢٠٠٠٠,٠٠	٤١٦٠٠٠,٠٠	٧٩٠٤٠٠٠,٠٠	استقطاع ٥ % (خمسة بالمائة)
	إجمالي الأعمال								٧٨٧٣١٤٢٠,٠٠	١٠٩٩٥٥٠٠,٠٠	٩٧٧٣٥٩٢٠,٠٠	
	السابق صرفه										٥٣٦٦٧٤٢٠,٠٠	
	قيمة المستخلص الحالي										١٤٠٩٨٥٠٠,٠٠	

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطرق الداخلية ومحاورها
م / علي عماد

عن الشركة المنفذة (المقاول)
المكتب الفني
م / إبراهيم ندا
مدير المشروعات

عن إستشاري المشروع
مهندس إستشاري
م / محمود سعيد
مدير المشروع الإستشاري
م / وجيه محمود عبد الرحمن

مهندس الوحدة
م / محمد إسماعيل الشرقاوي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ / أحمد عبد الجواد
مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس/ م / هشام حمدي

محمد وهبه وشركاه
البحر الأحمر لإدارة المقاولات والتجارة
ت.ب. ٩٠٥
ت. ٠١٠١٣٢٧٤١٠/٠١٠٠٢٤٠٩٠٥-٢٣٩-٢٣٧

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
					١٠٠٠٠٠٠/-	دفعه	٩/١٨		
					٧٠٢٤٥٠/-	ضاف اعلا			
					٢٢٨٩٦٨/٢٥	دمغات			
					٩٢٢٩١/٢٥	استقطاعات			
					٤٧٦١٩١/٥٠	ضرائب			
					١٠٥٩١٤٦/٢٥	بنك			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

رسم دمغة اصلي	
رسم دمغة اضافي	
امانات	
ايرادات	

٤٦٨٥٠٠/- دفعه ٩/٤

٩٢٢٩١/١٠ دمغات الجملة

٢٩٢٢٩١/١٠ استقطاعات

١٩٢٧٢٨/١٠ ضرائب

٢٧٨١٢٧١/٨ بنك

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

سم العمل/ تنفيذ أعمال ورفع كفاءة محور المريوطية القطاع الثالث من الكم ١٠+٠٠٠ إلى الكم ١٥+٠٠٠

سم المقاول/ شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

رقم ومقدار التصديق /

بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة: قرش	القيمة: جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٦٧٧٢٥٩
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	دفعه	٩/١٨
رسم دمغة اضافى		
امانات	مبلغ	
ايرادات	دفعه	
	مبلغ	

حريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

قرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط

حريرا فى سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط روجع

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

الختم ذو التاريخ

مبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول