وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

عملية / تنفيذ كوبرى مسار أكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص فروق الأسعار رقم (٩) عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	بيانات الأعمال بالمستخلص: فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الأرقام القياسية فى شهر التعاقد: الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الأرقام القياسية فى شهر التنفيذ: الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	نسبة العلاوة أوالخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
٢٢ ـ أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية..... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢	م / ط	٨٠٥	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٢١	٠	٠	٠	٠,٠٧	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٠٣٧٢	٦٢٨,٨٢
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم	م٣	١٠٠	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٩	٠	٠	٠	٠,٠١	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٠٠٥٣	٤,٧٨
٢٥ ـ أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق ..... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م٣	١٠١	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٤	٠	٠	٠	٠,٢٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,١٠٦٣	٤٢,٩٤
٣٢ ـ ج	علاوة إجهاد تربة أكبر من ٤٠١ كجم/سم ٢ وأقل من ٦٠٠كجم/سم٢ وRQD اقل من٢٠%	م / ط	٥٠٣٧	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٠,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٠٤٢٥	١٠٧,٠٦
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨١٣	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٢	٠	٠,٣٥	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٦٨٥	١٣٣٦,٢٨
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه	م٣	٣٣٢٥	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٤	٠	٠,٢٨	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٠٥٤	٤٠٦٢,٤٨
٤١***	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمده ..... إرتفاع حتى ١٥ م	م٣	٤٦٢٠	إغسطس ـ ٢٠٢٤	١٨٦	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٦٠٤	٢٢٣٧٦١,٨١
٤١ ـ أ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمده ..... إرتفاع أعلى من ١٥ م	م٣	٤٨٢١	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٣٧٠	٠	٠,٢٣	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٦٠٤	٤٦٤٤٨٣,٠٨
٤٢ ـ أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	م٣	٩٣٧١	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٩٥٥	٠	٠,١٥	٠	٠,١٠	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,١٨٨٣	١٦٨٥٢٠٢,٢٨
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر..... إرتفاع أعلى من ٩م	م / ط	٦٣٥٤	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٢١٣	٠	٠,١٨	٠	٠,١٢	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٢٦٠	٣٠٥٨٢٣,٤٥
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية	طن	٣٠٢٠٥	إغسطس ـ ٢٠٢٤	٣٠٦	٠,٦٨	٠	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,١١٢٤	١٠٣٩٢٢,٦٩
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد	طن	٩٦٣٨٩	إغسطس ـ ٢٠٢٤	١٥	٠,٧٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٥	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,١٢٨٧	١٧١١٤٩٤,٩٢
	الإجمـــالـــى																		١٤٧٨٩٥٦٨,٦٠

الشركة المنفذة
مدير المشروع
مدير المكتب الفنى
م / بيتر رافت
م / إسلام سعد
التوقيع / التوقيع /

الاستشاري العام سيسترا
م / منشيم ايرفه
التوقيع
م / منشيم ايرفه
التوقيع

مهندس المشروع
م / محمد محسن
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس ادارة المشروع
م / اسماء علي
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والإدارية
استاذ
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع /
مهندس /طارق يوسف الجزار

٢٤٢١٠٠٦٥٥/٨٥ جمله المفروقات

١٢١٥٥٠٢٢,٨٠ ضمان اعمال
٥٥٥٦٩٨٢,٢٠ دمغات

١٧٧١٢٠١٦,- استقطاعات

١١٥٧٦٢٢١,٧٠ ضرائب
٥٠٧٠٢٨٥/١٠ تأمينات