الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

مستخلص جاري (٥) عن عملية : أعمال رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة بطول ٣٧ كم
باستخدام الصيانة الذكية (35 كم F.D.R) + (2 كم CIR)

العقد رقم (٣٢٠ \ ٢٠٢٢ \ ٢٠٢٣) بتاريخ ١٤\٩\٢٠٢٢ مع شركه السلام انترناشيونال شامله المده من بدء العمل الي ٢٢ \ ١١ \ ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR)	٥٩,٠٠	م٢	٢١١٤٤٦	٥٣٥٥٤	٢٦٥٠٠٠		١٥٦٣٥٠٠٠				٢٥٦٣٥٠٠٠,٠٠		المهندسون متواجدون
٢	اعمال توريد واضافة اسمنت	١٧٠٠,٠٠	طن	٦٢٨٥	١٥١٥,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	جارى	١٣٢٦٠٠٠٠,٠٠				١٣٢٦٠٠٠٠,٠٠		المعمل متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب MCO	٢٢	م٢	١٩٩٩٤٦	٤٨٠٥٤,٠٠	٢٤٨٠٠٠		٥٤٥٦٠٠٠				٥٤٥٦٠٠٠,٠٠		مهندس المعمل وفنى المعمل متواجد
٧	أعمال إنشاء طبقة لصق RC	٠٤	م٢	٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	٢٣٠٠٠		٩٢٠٠٠				٩٢٠٠٠,٠٠		فنى تامين سلامة المرور متواجد
٨	اعمال انشاء طبقة سطحيه ٥ سم	٨٠	م٢	٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	٢٣٠٠٠		١٨٤٠٠٠٠				١٨٤٠٠٠٠,٠٠		العلامات الارشادية و التحذيرية واللافتات متواجدة
٩	اعمال انشاء طبقة سطحيه ٦ سم	١٤٩,٠٠	م٢	١٩٩٩٤٦	٤٨٠٥٤,٠٠	٢٤٨٠٠٠		٣٦٩٥٢٠٠٠				٣٦٩٥٢٠٠٠,٠٠		
١٠	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٣٨,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠		١١٤٠٠٠٠				١١٤٠٠٠٠,٠٠		البرنامج الزمنى متواجد
١١	أعمال توريد وفرش طبقة اساس	١٢٠,٠٠	م٣	٧٠٠	٠٠,٠٠	٧٠٠		٨٤٠٠٠				٨٤٠٠٠,٠٠		التقرير المبدئى متواجد
														التقريرالشهري والاسبوعى متواجد
														سياره نقل العينات متواجده
								٧٤٤٥٩٠٠٠,٠٠		٠٠		٧٤٤٥٩٠٠٠,٠٠		

مهندس الشركة / م. أحمد جودة
مهندس العملية / م. أحمد عباس
مدير العملية / م.عماد ابراهيم

المحاسب
هدى خربيد

مدير عام الشئون المالية و الإدارية
أ / وائل عبد الفتاح

مدير عام المشروعات
م / مجدى رشاد

يعتمد ،،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس / خالد سعد على

بيان المنصرف من المقاولة

	قيمة جنيه	قيمة قرش
بيان الأعمال التي تمت الآن	٧٤٤٥٩٠٠٠,٠٠	
محجوز		
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)		
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)	٥٨٥٧٤٥٨٠,٠٠	
مستحق صرفه (الفارق)	١٥٨٨٤٤٢٠,٠٠	

الإستقطعات	جنيه	قرش
٥ %ضمان أعمال	٧٩٤٢٢١,٠٠	
دمغات	٣٨١٦٢٤,٨٨	
ضرائب	٧٩٤٢٢,١٠	
٢,٧ تأمينات أجتماعية	٤٢٨٨٧٩,٣٤	
تنمية موارد	٠٠,١٠	
تقرير معمل رقم (٢٣ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٩ - ٣٤ - ٣٥)	٢٨٩٦١,٤٠	
جملة الإستقطعات	١٧١٣١٠٨,٨٢	
صافي المبلغ المستحق	١٤١٧١٣١١,١٨	

تحريرا في سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش
						الأسفلت			
						٧٩٤٢٢١,			
						٢٦٢٤٦٩,			
						١٥١٢٨٠,			
						٢٨٩٦١,٤٠			
						١٢٢٧٩٢١,٤٠			

٥٪ ضمان أعمال
الدمغة
ض ن
تنادب معلمة
٢٢٠٩١,١٠
١٢٢١٢,٦٥
٢٥٥٦,٦٥
أوامر الدفع

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ
تحريرا في سنة ٢٠٠
علاقات الكتاب المنوطين

جملة المبالغ السابق صرفها ٧٥٦٤٠١,٠ جم
الباقي للمقاول ١٢٧٩٠٠٨٧,٦٠ الشركة
المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠
روجع
شيك ١٤٥٤٦٤٨٨,٦٠
يعتمد سحب
إذن صرف
رئيس الحسابات

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلي	.....	.....
رسم دمغة إضافي	.....	.....
أمانات	.....	.....
إيرادات	.....	.....
الجملة		

الكاتب المنوط

بمبلغ
تحريرا في سنة ٢٠٠

(١) شطب
(٢) سحب شيك رقم
إذن صرف
الكاتب المنوط
(٣) تقيد في سجل شيك تحت رقم
إذن صرف
الكاتب المنوط
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
التاريخ سنة ٢٠٠ المقاول

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار