رسوم معمل = ١٧٧٠ + ٢٤٣٠ + ١٦٠٥ + ١٧٧٥ = ٧٥٨٠

م. ادارية = ٢٦٥,٥ + ٣٦٤,٥٠ + ٢٤,٧٥ + ٢٦٦,٢٥ = ١١٣٧

٪١٤ = ٢٨٥ + ٣٩١,٢٣ + ٢٥٨,٤١ + ٢٨٥,٧٨ = ١٢٢٠,٤٠

جملة الاعمال	١٩٩٥٦٥٤٥.٧٩
السابق صرفه	١٨٣٧٢٠٦٥,٨٥
المستحق صرفه	١٥٨٤٤٧٩,٩٤

الاستقطاعات	
تأمين	٧٩٢٢٤,-
دمغات	٣٨٤٢٧,٥٠
معمل قنا	١٧٧٠
%١٥	٢٦٥.٥
%١٤	٢٨٥
خصم عدم وجود سيارة لمدة ٢ يوم من٢٠٢٣/٦/٦حتى٢٠٢٣/٦/٧	١٥٠٠
جملة الاعمال	

اجمالي الاعمال ١٩٩٥٥٥٥٧ بعد خصم ٥٪ مقاوصة

الاعمال السابقة - ١٥٦١٦٢٥٦

٤٣٣٩٣٠١

محضر التقييم - ٨٩٦٣٧٠

حق صرف ٣٤٤٢٩٣١

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

الاستقطاعات

٧٨٠٦٨ الدمغات

٤١٣٢٧ م.ت.م

١٥٠٠ خصم سيارة

٧٥٨٠ رسوم معمل

١١٣٧ م. ادارية

١٢٢٠,٤٠ ض. معمل

٢٥٠٠٠٠ تغطية تامينات وعمالة

الاجمالي ٣٨٠٨٣٢,٤

يزيد أكثر من معمل + م.ا + ض.م منفصلة

الاستقطاعات	
الصافي	

صافي = ٣٠٦٢٠٩٨,٦

مدفوع للضرائب = ٢٠٦٦٣٢

" للشركة = ٢٨٥٤٦٥,٦

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مستخلص رقم (٣) ختامي

عن عمليه:- اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع (طريق الصعيد - البحر الأحمر) حتى تقاطع طريق (قنا - سفاجا) من كم ١٠ حتى كم ١٣ وتقاطع الطريق مع طريق قنا / سفاجا بطول اجمالى ٥ كم

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٥/١٧ الى ٢٠٢٣/٦/٧

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية والمتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٠

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٢٦

نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جارى اونهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣٤	م٣	١٥٠٠٠	٨١٦,٩٢	١٥٨١٦,٩٢	نهائي	٥٣٧٧٧٥,٢٨		٥٣٧٧٧٥,٢٨	يراعى تطبيق نصوص العقد
إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	م٣	١٥٠٠٠	٨١٦,٩٢	١٥٨١٦,٩٢	نهائي	٧١١٧٦,١٤		٧١١٧٦,١٤	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد
اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية علي البارد بسمك ٥ سم	١٨	م٢	٢٤٧٩١,٢٠	٠	٢٤٧٩١,٢٠	نهائي	٤٤٦٢٤١,٦٠		٤٤٦٢٤١,٦٠	
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة	٢٠	م٣	٣٨٠٠	٣٢٥,٣٧	٤١٢٥,٣٧	نهائي	٨٦٦٣٢٧,٧٠		٨٦٦٣٢٧,٧٠	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجدة / اللافتات متواجدة
علاوة لمسافة النقل ٣٩ كم	٤٦,٨	م٣	٣٨٠٠	٣٢٥,٣٧	٤١٢٥,٣٧	نهائي	١٩٣٠٦٧,٣٢		١٩٣٠٦٧,٣٢	الكرفان المتحرك متواجد
اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	م٢	٣٠٠٠٠	١٥٣٤	٣١٥٣٤	نهائي	١٩٨٦٦٤٢,٠٠		١٩٨٦٦٤٢,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٠٠	طن	٨٤٤	٤٣,٣٧	٨٨٧,٣٧	نهائي	١٩٥٢٢١٤,٠٠		١٩٥٢٢١٤,٠٠	
بالمتر المسطح توريد و رش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ٠,٧٥-- ١ كجم/م٢	٢٦	م٢	٣٠٠٠٠	١٥٣٤	٣١٥٣٤	نهائي	٨١٩٨٨٤,٠٠		٨١٩٨٨٤,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة عدد (١) سيارة غير متواجدة
بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٦١,٢٥	م٢	٣١٥٣٤	٠	٣١٥٣٤	نهائي	٥٠٨٤٨٥٧,٥٠		٥٠٨٤٨٥٧,٥٠	التقرير المبدئى متواجد
بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٥٠	م.ط	١٩٣٤	٠	١٩٣٤	نهائي	١٠٦٣٧٠٠,٠٠		١٠٦٣٧٠٠,٠٠	وثيقة التامين متواجدة
بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (عجالى) بأبعاد ٣٠×٢٥/٣٠×٣٠×٥٠ سم	١٤٢	م.ط	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	نهائي	١٧٠٤٠٠,٠٠		١٧٠٤٠٠,٠٠	التقارير الشهريه متواجده
بالمتر الطولي تكسير الحواجز الخرسانية عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية	٣٥	م.ط	١٤	٠	١٤	نهائي	٤٩٠,٠٠		٤٩٠,٠٠	التقرير النهائي متواجد
بالمتر المربع توريد وعمل الدهانات اسمنتية عازلة مكونة من سافيتو	٦٠	م٢	٤٧١٠	٠	٤٧١٠	نهائي	٢٨٢٦٠٠,٠٠		٢٨٢٦٠٠,٠٠	
بالمتر الطولي دهان بردورة بأبعاد ٣٠×٢٥/٣٠×٣٠×٥٠ سم	١٨	م.ط	١٠١٤	٠	١٠١٤	نهائي	١٨٢٥٢,٠٠		١٨٢٥٢,٠٠	مع مراعاة ماورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبردورات البرابخ وقدمة الحمايات	٢٢٠٠	م٣	١١١٠	٢٧,٤٦	١١٣٧,٤٦	نهائي	٢٥٠٢٤١٢,٠٠		٢٥٠٢٤١٢,٠٠	
بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢٣٥	م٢	١٠٠٠٠	٦٤٣٤,٣٠	١٦٤٣٤,٣٠	نهائي	٣٨٦٢٠٦٠,٥٠		٣٨٦٢٠٦٠,٥٠	
الاجمالى							١٩٨٥٨١٠٠,٠٤		١٩٨٥٨١٠٠,٠٤	
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة							٩٩٢٩٠,٥٠		٩٩٢٩٠,٥٠	
الاجمالى بعد الخصم							١٩٧٥٨٨٠٩,٥٤		١٩٧٥٨٨٠٩,٥٤	
قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده							٩٤٦٠٢,٠٠		٩٤٦٠٢,٠٠	
بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	م٢	٣١٥٣٤	٠	٣١٥٣٤	نهائي	١٠٣١٣٤,٢٥		١٠٣١٣٤,٢٥	
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	م٣	٤١٢٥,٣٧	٠	٤١٢٥,٣٧	نهائي	١٩٩٥٦٥٤٥,٧٩		١٩٩٥٦٥٤٥,٧٩	
الاجمالى										

قرش جنيه

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

تحريرا فى

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

على حساب

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا فى

الجهه المالكه

تحريرا فى : / / ٢٠٢٣

الشركه المنفذه

مهندس/

مهندس المشروع

مهندس/

مدير عام الصيانة

مهندس/ عبدالرحيم محمد حسين

يعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ عماد حسين

١٩٩٥٥٥٧