Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

مستخلص رقم (٢) جاري (قبل مفاوضة الأسعار) عن عملية / تنفيذ أعمال ورفع كفاءة محور المريوطية القطاع الثالث من الكم ١٠+٠٠٠ إلى الكم ١٥+٠٠٠

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢٣ بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣ مع / البحر الأحمر العالمية للمقاولات في المدة من ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ حتى ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣

البند	نوع العمل	الكمية بالعقد	الثمن (قبل المفاوضة)	الوحده	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الإجمالى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اولا	أعمال التشاري											
أ-	أعمال التكسير والإزالة وتجهيز الموقع											
أ-١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	١٠٠٠٠,٠٠	١١,٠٠	م.ط	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
أ-٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة مباني أو خرسانة عادية أو أو أرصفة أو دبش	١٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	م٣	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
أ-٥	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك أكثر من ٢٥ سم من الطوب والحجر الطلس	١٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	م٣	١٠,٠٠	١٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
ب-	أعمال كباري البر والأعمال الصناعية											وسائل الإنتقال بمعرفة إدارة المركبات
ب-١٢	بالمتر الطولي جسات للتوري في جميع أنواع التربه عدا الصخرية بأعماق مختلفة	١٠٥٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	م.ط	٦٧٠,٠٠	٦٧٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الحد الادنى من المعدات متواجدة
ب-١٤	بالمتر المكعب حفر إستنشافي باستخدام المعدة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام	٦٥٠٠,٠٠	٨٧,٠٠	م٣	١١٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
ب-١٨	بالعدد نقل ماكينة خوازيق إلى موقع العمل	٢,٠٠	١٤٧٩٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المكاتب متواجدة
ب-١٩	بالعدد نقل داخلي ماكينة خوازيق إلى داخل الموقع	٢,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
ب - ٢٠-ج	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبه بموقعها قطر ١,٥م	٩٠٠,٠٠	٦١٠٠,٠٠	م.ط	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ب - ٢٢	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل	١,٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ب٣٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية	٢١٠٠,٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠	طن	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ج	أعمال المجرى المائي											
ج-٤٠	بالمتر المكعب حفر وتتريك وتطهير أتربة القاع المائي للوصول للمناسيب التصميمية	٢٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م٣	١١٠٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ج-٤٢	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت لزوم لعمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي	٢٠٠٠٠,٠٠	٩٢,٠٠	م٣	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ج٤٣	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني)	٨٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	طن	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ج٤٤	بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جبرية (دبش) في مجرى الترعة بالقاع للوصول للمناسيب التصميمية	١١٠٠٠٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ثانيا	أعمال الطرق											
أ	أعمال الحفر											
أ-٤٨	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ في الموقع للمقالب العمومية	٢٥٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠	م٣	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
سادسا	أعمال دراسات واختبارات غير أعمال قائمة بالعقد											
٩٠	بالمقطوعية دراسة إتزان مبول المصرف الحالي	١,٠٠	٢٠٥٠٠٠,٠٠	مقطوعية	١,٠٠	١,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩١	بالعدد تنفيذ إختبار اللقب الخرساني (core) لتحديد مقاومة الضغط وكثافة الخرسانة	٢١,٠٠	١٧٥٠,٠٠	عدد	٢١,٠٠	٢١,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأعمال								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	نسبة الصرف لحين مفاوضة الاسعار									%٨٥,٠٠	٢٤٤٧٩٣٦٢,٥٠	
	السابق صرفه										٢٤٤٧٩٣٦٢,٥٠-	
	قيمة المستخلص الحالي											

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
ضياء الدين مصطفى

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / هشام حمدي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ / أحمد عبد الجواد

مراقب الهيئة
م / محمد أسامة الشرقاوي

مهندس استشاري
م / محمود محمد عبد الرحمن

مدير المشروع الاستشاري
م / أحمد محمود عبد الجابر

عن الشركة المنفذة (المقاول)
مدير المشروعات

اسم العمل/ تنفيذ اعمال ورفع كفاءة محور المريوطية القطاع الثالث من الكم ١٠+٠٠٠ إلى الكم ١٥+٠٠٠

اسم المقاول/ شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

رقم ومقدار التصديق

بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
سبق صرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

دمغة
الاستقطاعات
دمغات ٢٢٨٩٦٨
اجمالى ٢٢٨٩٦٨

تحريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

قرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط روجع

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات

بلغ

تحريرا فى سنة ٢٠

١)شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

٤)وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

جاف ٣-٢٥-٩٧٧١
ضرام - ٤٧٦١٩٠
بنك - ٩٢٩٤٨٤٠

تسلمت التحويل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

س لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش