وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية (المنطقة المركزية الأولى)

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب-منوف-طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧)

(٣/٣)

مستخلص جارى رقم (٤) من ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ إلى ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤

نوع العمل	الفئات النهائية (بعد التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة النهائية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
ل المجرى المائى											
اعمال الجسات فى المجرى المائى فى جميع انواع التربة عدا التربة ...	١٣٠٠	م/ط	٢١٠	٢٠٥	٠,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	جارى	٢٦٦٥٠٠	٠	٢٦٦٥٠٠,٠٠	
اعمال تطهير و تكريك بمجرى النيل	١٠٠	م٣	٢١٠٠٠	٤٣٩٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٠,٠٠٠	جارى	٤٣٩٠٠٠	٠	٤٣٩٠٠٠,٠٠	
توريد و نقل و تعتيق و ردم و دمك نقشوم	٣٠٠	م٣	٨٥٠٠	٥٣٢٣	٠,٠٠٠	٥٣٢٣,٠٠٠	جارى	١٥٩٦٩٠٠	٠	١٥٩٦٩٠٠,٠٠	
ودق قيسونات ثابتة (غلاف معدنى).....	٣٣٩٠٠	طن	٤٥٠	٤١٩	٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠	جارى	١٤٢٠٤١٠٠	٠	١٤٢٠٤١٠٠,٠٠	
ي حفروتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٥٠ سم فى مجرى النيل	٧٨٠٠	م/ط	١٦٤٠	١٥٨٨	٠,٠٠٠	١٥٨٨,٠٠٠	جارى	١٢٣٨٦٤٠٠	٠	١٢٣٨٦٤٠٠,٠٠	
ي حفروتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٠٠ سم فى مجرى النيل	٤٤٩٠	م/ط	١٢٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠	
لح اعمال نجارة أسفل القواعد مجرى نهر النيل	٢٨٠٠	م٢	١٥٠٠	١١٦٧	٠,٠٠٠	١٦٧,٠٠٠	جارى	٣٢٦٧٦٠٠	٠	٣٢٦٧٦٠٠,٠٠	
ب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى	٢٧٢٠	م٣	٧٢٠٠	١٢٢٦	٦١٠,٠٠٠	٨٣٦,٠٠٠	جارى	٤٩٩٣٩٢٠	٠	٤٩٩٣٩٢٠,٠٠	
رق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م٣ اللازمة.	٧٥	م٣	٩٠٠	٨٢٨	٠,٠٠٠	٩٢٨,٠٠٠	جارى	٦٢١٠٠	٠	٦٢١٠٠,٠٠	
لفرق الجهد إلى ١٠٠ كجم / سم٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٧٥ كجم/م٣ ، اللازمة لصب خرسانة FLOW لقواعد الباكية الملاحية.	١١٠	م٣	١٤٠٠	٣٩٨	٦١٠,٠٠٠	١٠٠٨,٠٠٠	جارى	١١٠٨٨٠	٠	١١٠٨٨٠,٠٠	
د وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ بطول حتى ١٢م	٢٧٥٠٠	طن	٢٣٥٠	١٤٣٨	٠,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠	جارى	٣٩٥٤٥٠٠٠	٠	٣٩٥٤٥٠٠٠,٠٠	
حديد التسليح لجميع العناصر الإنشائية للكوبرى بالمجرى المائى لإستخدام بحرية اللازمة للنقل وخدمة أعمال المناولة والتركيب.	٥٠٠	طن	٢٣٥٠	١٤٣٨	٠,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠	جارى	٧١٩٠٠٠	٠	٧١٩٠٠٠,٠٠	
طح أعمال مصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة للعناصر الخرسانية المائى	١٤٥	م٢	٣٠٠٠	٢٠٩	٠,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	جارى	٣٠٣٠٥	٠	٣٠٣٠٥,٠٠	
ة عمل الإختبارات الديناميكية اللازمة (قراءات عجلة التسارع ورصد ت والترددات).....	١٤٥٠٠٠	مقطوعية	١	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	١٤٥٠٠٠	٠	١٤٥٠٠٠,٠٠	
إجمالى أعمال المجرى المائى للفئات النهائية ..... (٢)								٧٧٧٦٦٧٠٥	٠	٧٧٧٦٦٧٠٥	
ثالثاً - التشوينات											
ريد أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر بطول ١٢م	٢٧٥٠٠	طن	٠	١٤٠	١٤٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠	
إجمالى قيمة الأعمال للفئات النهائية								١٧٩٥٩١٤٨٤	٠	١٧٩٥٩١٤٨٤	
(ب) - إجمالى قيمة الأعمال للفئات النهائية بعد خصم ٠,٥ %										١٧٨٦٩٣٥٢٦,٥٨	
إجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص (أ + ب)										٢٣٧٧١٥٣٥٧,٣٨	
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (جارى ٣)										١٧٢٢٥٣٩٢٨,٨٠	
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٤)										٦٥٤٦١٤٢٨,٥٨	

شركة آتش أيه للإنشاءات
الشركة المنفذة

المكتب الفنى
مهندس / حسام سلمان
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / مصطفى عويضة
التوقيع /

المكتب الاستشارى للمشروع
للإستشارات الهندسية
مشروع كوبرى السكة الحديد بالقناطر (خط قليوب - منوف - طنطا)
مهندس / [illegible]
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / حسام الدين حلمى
التوقيع /

مدير عام مشروعات الطرق والكبارى
مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والإدارية
المنطقة المركزية الأولى
مهندس / مصطفى [illegible]
التوقيع /

رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / نصر محمد نصر طبيخ
التوقيع /

يعتمد

دار التصديق : .....

ميزانيـــة : .....

قيمة	بيـــان المنصـــرف من المقـــاولـــة
جنية	
٢٢٧٧١٥	بيان الاعمال التى تمت الان
	محجوز
	مصرح بصرفه
١٧٢٢٦٥	سابقة صرفه
	مستحق صرفه
٩٥٤٤٩	
٢٥٦٩٢٩	
٢٩٧٥٥٩	

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى	٢٤/٤/٧	دطعه
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات	مكتبى	

0

صافى المبلغ المستحق

ء ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

ب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

ن ربط البلد المختص بمسح بالصرف ..... امضاء : .....

لغ مطى بالاسانة بتاريخ ..... امضاء : .....

يد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوطين

.....

رئيس الحسابات

.....

بلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب

.....

ت التحويلة رقم ..... واثر باقى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى ت على الحكومة بخصوص هذا العمل))

خ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تحويل: رقم	تحويل: تاريخ	قيمة التحويل: جنية	قيمة التحويل: قرش	تاريخ الميزانية	استقطاعات: جنية	استقطاعات: قرش	الجملة: جنية	الجملة: قرش
			٢٥٦٩٢٩	٧٨		٤/٧	دطعه		
			٨١٦٢٥٧	٤٨		دمغاء			
			٢٢٧٢٤٩٢	٩٥		ضاباعمال			
			١٧٠٠٠٠٠	/-		تعليه تامينا ٢			
			٥٧٨٨٧٥١	٤٢		استقطاعات			
			١٦٩٩٧٠٩	٧١		ضرائع			
			٢٨٢٠٥٤٤٢	٦٥		تركة			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

٢٩٧٥٥٩٧٤ ,٨٢ باقى الدطعه

٦٨٠٥٢٢ ,٢٢ دمغاء

رسم دمغة اصلى ١٤١٦٩٥١/٢٠ ضرائع

رسم دمغة اضافى

٢٧٦٥٨٤٩٠/٢٠ تركه

قيمة التحويل: جنية	قيمة التحويل: قرش