الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ممستخلص جارى (١)
عن أعمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال بى القطاع الثانى (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم ١٩٦+٣٥٠ الى الكم ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه أبو قرقاص (بالأمر المباشر).
تنفيذ عيسى محمد حسانين عن المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤
: (١١٦٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار العمل الذى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه العاماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	نفس بندرقم (٢-٢)إبتداءاً من٢٠٢٣/٥/٤	٢٦,٠٠	م٣	٢٥٥٢٤,٠	٠	٢٢٩٧	٢٢٩٧٠,٠	جاري ١	٥٩٧٢٢٠,٠٠			٥٩٧٢٢٠,٠٠
٢-٢	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٢ = ١,٥ كم).	١,٦٥	م٣	٢٥٥٢٤,٠	٠	٢٢٩٧	٢٢٩٧٠,٠	جاري ١	٣٧٩٠٠,٥٠			٣٧٩٠٠,٥٠
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	م٣	٢٥٥٢٤,٠	٠	٢٢٩٧	٢٢٩٧٠	جاري ١	١٦٠٧٩,٠٠			١٦٠٧٩,٠٠
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- اركلة لميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اية مطارقة للمواصفة وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
٥-٤-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٨,٠٠	م٣	٣٣٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٩	٢٨٦٩٢,٠	جاري ١	٢٥٢٤٨٩٦,٠٠			٢٥٢٤٨٩٦,٠٠
٦-٤-٢	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٢ = ١,٥ كم).	١,٦٥	م٣	٣٣٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٩	٢٨٦٩٢,٠	جاري ١	٤٧٣٤١,٨٠			٤٧٣٤١,٨٠
٦-٤-٢	علاوة ٢,٢ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	م٣	٣٣٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٩	٢٨٦٩٢,٠	جاري ١	٦٣١٢٢,٤٠			٦٣١٢٢,٤٠
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق وثقة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.										
١-٥-٢	نفس بند رقم (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م٣	٥٩٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٧	٥٣٧٤٦,٠	جاري ١	١٧٧٣٦١٨,٠٠			١٧٧٣٦١٨,٠٠
٥-٢	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٢ = ١,٥ كم).	٠,٥٥	م٣	٥٩٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٧	٥٣٧٤٦,٠	جاري ١	٢٩٥٦٠,٣٠			٢٩٥٦٠,٣٠
٢-٥-٢	علاوة زادة سولار١ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	م٣	٥٩٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٧	٥٣٧٤٦,٠	جاري ١	٥٣٧٤٦,٠٠			٥٣٧٤٦,٠٠
	الاجمالى										٥١٤٣٤٨٤,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥١٤٣٤٨٤,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥١٤٣٤٨٤,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص جارى (١) التى تمت خلال المدة										٥١٤٣٤٨٤,٠٠	

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*مهندسين ومدير المشروع متواجدين.
*وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة شريف عيسى محمد حسانين

مهندس الاشراف
مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقابل تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الغات
تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب

يعتمد ،،،،
رئيس الإداره المركزيه بالمنطقه السادسه ببنى سويف
مهندس/ طارق الجزار

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٥١٤٢٤٨٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	—	٥١٤٢٤٨٤

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		٥١٤٢٤,٨٠
رسم دمغة اضافى		٥٠٩٢٠٤٩,٢٠
امانات		٢٠٠٠٠,٠٠
ايرادات		٢٠٩٢٠٤٩,٢٠
جملة الاستقطاعات		٢٠٩٢٠٤٩,٢٠
صافى المبلغ المستحق		١٠٠٠٠٠٠,٠٠

الاجمالى المستحق ١ ... رقم ٢ ... رقم ٣ المستحق

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بباته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه