
الملاحظات

جنيةجنيةجنيةجنية

1071000.001071000.00جاري363000.000.0063000.00م17.00أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية1

22990000.0022990000.00جاري3380000.000.00380000.00م60.50 كم13.5أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل 

285000.00285000.00جاري3380000.000.00380000.00م0.75 كم3مدق ترابي 

3
مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات  (موردة من الميناء)أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة  

التسوية 

.المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل) متر 500مسافة النقل حتي 

8550000.008550000.00جاري3190000.000.00190000.00م45.00

878750.00878750.00جاري32500.002500.00م351.50 كم64مسافة نقل  ( Prepared Subgrade)أعممال توريد وفرش طبقة تأسيس 4

719000.00719000.00جاري32000.002000.00م359.50 كم64مسافة نقل  ( subbalast)أعممال توريد وفرش طبقة أساس 5

الهيئة العامة للطرق و الكباري

             يعتمد ،،،مدير عام المشروعاتمدير المشروعمهندس الإشراف

أحمد عراقي/ م رامــــــــــــــي بهيج/ م إسلام عطية/ م 

/التوقيع /التوقيع /التوقيع 

/                                        م 

/مدير المشروع  

.....روجع فوجد علي صحة /التوقيع 

2023/    / تحرير في    

جاري ( 3 )كشف رقم  

أحمد الطحـــــــــــــــــــــان

رئيس الإدارة المركزية 

الفئة

/ التوقيع 

34493750.00
الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

فقط اربعة وثلاثون مليون وربعمائة وثلاثة وتسعون الف وسبعمائة وخمسون جنيها لاغير

/ التوقيع /                                                                                        التوقيع 

(XYZ )الشركة المنفذة                                                                                استشاري الهيئة 

.2023 / 3 / 30عن المده من بدء العمل الي " بتروجيت"شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية : تنفيذ 

/ جاري 

نهائي

جملة مقدار الأعمال 

التي تمت حتي الان

استشاري الهيئة

/ مهندس المشروع  /م /                                                                                                 م 

Systraالاستشاري العام 

. كم 0.7 بطول 2+500 الي الكم 1+800لتنفيذ أعمال وصلة البضائع في المسافة من كم  (مطروح-العلمين-العاصمة الإدارية-العين السخنة)استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع :                                                                                        عملية 

مقدار الأعمال التي 

تمت حتي الأن
الوحدةنوع العمل

مقدار العمل السابق 

إجراؤه

2022 / 7 / 28في  ( 2023 / 2022 / 104 )العقد رقم 

مقدار الأعمال التي 

تمت خلال هذه المده

الباقي بعد الاستقطاعاستقطاع او حجز
رقم  البند

.يراعي تطبيق بنود التعاقد  (1)

.المهندسون متواجدون  (2)

العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده      (3)

.لافتات العملية متواجدة  (4)

.المكتب متواجد  (5)

.المعمل متواجد (6)

.فني تأمين سلامة المرور متواجد  (7)

.التقارير الشهرية والنصف شهريه والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد (8)

/    /            .و تنتهي في    /    /        بوليصة التأمين تبدأ من     (9)

2


