
مقدار الأعمال التى تمت الفئة
فى خلال ھذه المدة

جملة مقدار الأعمال 
الباقى بعد الإستقطاعإستقطاع أو عجزالتى تمت إلى الآن

جنیھ
اسعار 

المفاوضھ
جنیھجنیھجنیھكمیةكمیة

اعمال تورید و تركیب برابخ مواسیر سابقھ التجھیز قطر 1 4
1- یراعي تطبیق نصوص العقد23,400.000.0023,400.00جاري 18.000.0018.00م.ط18.001300.00م و سمك 6 سم

2- فریق عمل الشركھ متواجدین20,764.800.0020,764.80جاري 18.540.0018.54م70.001120.003اعمال تورید و صب خرسانھ عادیھ6

3- المعمل متواجد و مھندسي المعمل متواجدین737,500.000.00737,500.00جاري 025002500م2500.00295.003اعمال تورید و فرش طبقھ اساس من الاحجار الصلبھ8

12 (FDR ) 4- لوحات للمشروع متواجدة1,521,180.000.001,521,180.00جاري 20000535325353م61000.0060.002اعمال انشاء طبقھ اساس مثبت بسمك 30 سم باعادة تدویر طبقات الاسفلت

5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف  متواجد1,240,640.000.001,240,640.00جاري 550.50224.90775.40طن2581.001600.00اعمال تورید و اضافھ اسمنت مطابق للشروط و المواصفات10

15M.C.O 6- عدد ( 3 ) عمالھ777,000.000.00777,000.00جاري 16000.0012000.0028000.00م61000.0027.752اعمال انشاء طبقة تشریب ( بریم ) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطایر 

7- البرنامج الزمنى متواجد5,577,000.000.005,577,000.00جاري 26000.0013000.0039000.00م61000.00143.002اعمال انشاء طبقھ رابطھ من الخرسانھ الاسفلتیھ 16

8- و التقاریر المبدئیھ و اللاسبوعیھ و الشھریھ 9,897,484.800.009,897,484.80جاري 
متواجدة

9- المعدات متواجدة

10- وسائل تامین و سلامھ المرور و العلامات 117,000.000.00117,000.00جاري 26000.0013000.0039000.00م61000.003.002اعمال انشاء طبقھ رابطھ من الخرسانھ الاسفلتیھ16
الارشادیھ و التحذیریھ متواجدة

11- وثیقھ التامین متواجدة0.000.000.00جاري 

12- ایصالات تحصیل الرسوم الكارتات متواجدة117,000.000.000.00جاري 

10,014,484.800.000.00جاري 
13- یتم تعلیھ مبلغ 100000 جنیھا ( فقط و قدرة 
مائھ الف  جنیھا لا غیر ) لحین و رود نتائج عینات 

الطبقھ الرابطھ

 13- یراعي خصم غرامھ التاخیر للشركھ علما بان 
تاریخ نھو الاعمال طبقا للعقد ھو 2022/12/02

خصم 1 % علي جمیع الاعمال10,014,484.80100,144.859,914,339.95

2023/09/25
المقاول :

سبق صرفھا الي المقاول 6301315.15
المحاسب /استشاري المشروع :

علي الحساب نھائیا 9,914,339.95 مھندس المشروع :

یعتــــمد....
رئیس الادارة المركـــــــــزیة لمنطقة بنى سویفمدیر عام الـتنفیذ و الصیانھ 

مھندس / 

طــــــارق یوســـــــف الجــــــــــــــــــــــزارحـــســـــــــــام الدیــن حـــســــن

اجمالي قیمھ الكارتات 

اجمالي قیمھ الاعمال +اجمالي قیمھ الكارتات 

عملیـــة اعمال استكمال رفع كفاءة طریق ( القطاع الثانى ) من طریق مفارق المسلات / شكشوك / قوتھ / 
یوسف الصدیق بتقنیھ FDR مركز یوسف الصدیق محافظة الفیوم بطول 9 كم  ضمن المرحلة الاولى من 

المبادرة الرئاسیة "حیاة كریمة" (بالأمر المباشر)

شركة الكیان الھندسیھ للتجارة والمقاولات

العقد رقــــم ( 63) لسنة 2023/2022

قیمة الأعمال التى تمت إلى 
الآن

مستخلص رقم ( 3 )

المنطقھ السادسھ بنى سویف 

    تاریخ استلام الموقع : 2022/08/03

       تاریخ نھو الاعمال طبقا للعقد : 2022/12/02

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/25

الكارتات موازین طبقا للائحة و شروط التعاقد

رقم 
المـــلاحظـــــــــــــاتكمیات العقدنــــــــوع الاعمـــــــــــــــــــــــــالالبند الوحدة

مقدار العمل 
السابق 
إجراؤه

جارى / 
نھائى

اجمالي قیمھ الاعمال 

                       ملاحظة :الفئات                             غیر الواردة بصك الشروط أعتمدت من                                    

المھندس  /                                         

                 أقر بصحة ذلك ،،
یـدفع للمقــاول مبلــغ 

اقر بأن ھذا الحساب صحیح ومضبوط وأن المبالغ المبینة بظھره وقدرھا 

تحریراٌ في :ـ

روجع فوجد على صحة ،،



العقد رقــــم ( 63) لسنة 2023/2022
مستخلص رقم ( 3 )

قیمھ امر الاسناد 

جنیھقرش
قرش بیــــان الاعمــــال التــــى تمـــــت الان 9,914,339.95

یرد قیمھ فروق اسعار البیتومین                 
مصـــــرح بصــــــرفــــــھ0.00

سابــــــــق صــــــــرفــــــھ6,301,315.15

مستحـــــق صـــــــرفــــــھ3,613,024.80

جمـــــــــلة الاستقطــــــاعــــــــــات400,756.96

صـــــــافــى المبلــــــغ المستحــــــق3,212,267.84

 حساب مصلحة الضرائب 172,048.80
التامینات الاجتماعیھ92,906.35

قیمــــــة الاعمــــال 

شركة الكیان الھندسیھ للتجارة والمقاولات

20,000,000.00

عملیـــة اعمال استكمال رفع كفاءة طریق ( القطاع الثانى ) من طریق مفارق المسلات / شكشوك / قوتھ 
/ یوسف الصدیق بتقنیھ FDR مركز یوسف الصدیق محافظة الفیوم بطول 9 كم  ضمن المرحلة الاولى 

من المبادرة الرئاسیة "حیاة كریمة" (بالأمر المباشر)

بنـــد المیـــــزانیة : 

 اســــــم العمـــــــل :

اســــــم المقـــــاول :

رقم ومقدار التصدین : 

جملـــة الاستقطـــاعات
بیــــــان المنصــــــرف من المقـــــاول

جــنیــھ 
%5 تامین اعمال180,651.24

310.73

82,980.22

%15 مصاریف اداریھ 

رسم الدمغھ 

تكالیف معمل 2,071.50

14 % ضریبھ مضافھ 333.51
34,409.76

100,000.00

الشیكات

الارباح ت.ص

تعلیھ مبلغ  جنیھا ( فقط و قدرة مائھ  الف  جنیھا لا غیر ) لحین 
و رود نتائج عینات الطبقھ الرابطھ

  یراعي خصم غرامھ التاخیر للشركھ علما بان تاریخ نھو الاعمال 
طبقا للعقد ھو 2022/12/02



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

مدیر عام  الشئون المالیة والاداریة  روجع حسابیا,,





ة من ᗷدء العمل حᡨᣎ 2023/09/25عن المدة ᡨᣂعن الف

اᢝᣠ من 

02,5002,500م3اعمال تورید و فرش طبقھ اساس من الاحجار الصلبھ 3

4 (FDR ) 20,0005,35325,353م2اعمال انشاء طبقھ اساس مثبت بسمك 30 سم باعادة تدویر طبقات الاسفلت

550.50224.90775.40طناعمال تورید و اضافھ اسمنت مطابق للشروط و المواصفات 5

6M.C.O 16,00012,00028,000م2اعمال انشاء طبقة تشریب ( بریم ) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطایر

26,00013,00039,000م2اعمال انشاء طبقھ رابطھ من الخرسانھ الاسفلتیھ 7

كه  ᡫᣄشاري مهندس الᙬوعمهندس الاس ᡫᣄانه مهندس المᘭذ و الصᘭمدير عام تنف

عملᘭـــة اعمال استᜓمال رفع كفاءة طᗫᖁق ( القطاع الثاᡧᣍ ) من طᗫᖁق مفارق 
المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق بتقنᘭه FDR مركز يوسف الصديق 

محافظة الفيوم ᗷطول  9م  ضمن المرحلة الاوᣠ من المᘘادرة الرئاسᘭة "حᘭاة 
( ᡫᣃاᘘالأمر المᗷ) "مةᗫᖁك

الاجماᢝᣠ الᝣمᘭه خلال المدة  الᝣمᘭه الساᗷقه الوحدة نᖔع الاعمال بند 
الموقع 

الملاحظات 

كة الᘭان الهندسᘭه للتجارة والمقاولات   ᡫᣃ
بᘭان ᗷالاعمال الواردة ᗷالمستخلص المرفق
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