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جنيهقرش جنيهقرش جنيهقرش جنيهقرش

 .م. ج015,200 .م. ج15,200جاري600050050ط.م0304 شامل اعمال اللحام2 مم70بالمتر الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع  - Earthingاعمال نظام تأريض أ-67

 .م. ج0114,000 .م. ج114,000جاري20001600160عددDouble plate U clamp0712.50بالعدد  -Earthingاعمال نظام تأريض ج-67

 .م. ج0188,100 .م. ج188,100جاري50090090عددEarth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M02090بالعدد  -Earthingاعمال نظام تأريض د-67

 .م. ج000317,300 .م. ج0317,300

( 1 )............... رئــــيـس الـهـيـئـــــة / لـحـيـن الــمــفــاوضة وفــقــآ لــمــوافــقــة الـسـيـد اللــواء مـهـنـدس  % 85تــصــرف الأعمال بالأسعار التقديرية  بـنـسـبة  .م. ج000269,705 .م. ج0269,705

الباقى بعد الإستقطاعإستقطاع أو حجز

إجــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــى الأعـــــــــــمـــــــــــــال  بالأسعار التقديرية

2024/ يناير /31مــن بـــدء الـــعـــمـــلــيـــة إلــى     (10)مــســتــخــلــص رقـــم 

رقم 

البند
نـــــــــــــــوع الــــــعــــــمـــــل

أعمال الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى:           أولاً 
ملاحظـــــــــــات

جملة مقدار الأعمال التى 

تمت إلى الآن

جارى 

أو

 نهائى

جملة قيمة الأعمال

 التى تمت إلى الآن

ـ الأعـــــــــمـــــــــــــــــال بـــالأســـــــــعــــــــــار الـــتـــقــــديــــــــــــــــريــــــــــــــــة:                أولآ 

الفئات التقديرية 

بالمقايسة الكمية الوحدة
مقدار العمل 

السابق إجراؤه

مقدار الأعمال

 التى تمت خلال

 هذه المدة

 

.إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد- 1

. مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين -2

.التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة - 3

 

.  الحد الأدنى من المعدات متواجد - 4

.لوحات المشروع متواجدة  - 5

. البرنامج الزمنى متواجد - 6

.  التقرير  المبدئى متواجد - 7

. المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة - 8

. وثيقة التأمين سارية - 9

.تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة- 10

قرش       

جنيه 

.سبق صرفها للمقاول.................... .............     ....................بظهره و قدرها أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة

/...............................المحاسب ......./............./.............                         تحريرا في 

قرش                      جنيه           

نهائيا /على الحساب ..        ...........................         ................يدفع للمقاول مبلغ 

.............غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من ..................: .................................ملاحظة الفئات 

يعتمد ،،      

                .............................

مدير المكتب الفني -الشركة المنفذة  
عمرو قمر / م 

:التوقيع 

مدير المشروع -الشركة المنفذة
إسلام سعيد / م 

:التوقيع 

الاستشاري العام 

SYSTRAشركة سيسترا 

:التوقيع 

الهيئة العامة للطرق و الكباري 
محمد محسن/ م 

المركزية للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة

محمد نصر طبيخ نصر/ م 

عام المشروعات مدير
محمد سعد جهاد/ م 

:التوقيع 

3/ 1صفحة 
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 .م. ج04,749,500 .م. ج04,749,500جارى5950590005900ط.م20805سم/ كجم125اجهاد تربة أقل من ...بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية أ-22

 .م. ج01,098,000 .م. ج01,098,000جارى31300010980010980م0100....…بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية 24

أ-25
بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا 

 .م. ج03,967,280 .م. ج03,967,280جارى34200039280039280م20101سم/ كجم125اجهاد تربة أقل من ....…الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع

 .م. ج0105,000 .م. ج0105,000جارى3190002020802100م050.طبقا لتعليمات المهندس المشرف .... بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات 28

أ-32
 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى 120بالمتر الطولى أعمال  خوازيق بقطر 

 .م. ج0276,554,800 .م. ج0276,554,800جارى4900043600043600ط.م206343سم/ كجم125اجهاد تربة أقل من .......…مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة

 .م. ج015,111 .م. ج15,111جارى100303ط.م05037%20 أقل من rqd و2سم/كجم600 و أقل من 2سم/ كجم401علاوة إجهاد تربة أكبر من ج-32

36
من الحمل التصميمي  ( % 150 ) سم حمل التجربة 120بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر 

 .م. ج03,914,478 .م. ج03,914,478جارى6606عدد0652413.......…والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية

 .م. ج0....من إجمالى عدد الخوازيق % 10علي طول الخازوق بنسبة " Sonic Coring Tests"بالعدد عمل اختبار38

 .م. ج05,862,240 .م. ج05,862,240جارى1251150115عدد050976 شامل الدهان بمادة مقاومة للصداBlack Steel سم باستخدام مواسير 120قطر ب-38

39
بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب  طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة 

 .م. ج02,084,950 .م. ج02,084,950جارى31500115001150م01813.........

 .م. ج0115,094,875 .م. ج0115,094,875جارى33500034615034615م03325........بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه 40

 .م. ج010,332,000 .م. ج010,332,000جارى33500020500020500مCEM III0504 باستخدام  أسمنت Large Pourعلاوة صب  خرسانة كتلية أ-40

.........بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف 41

 .م. ج02,487,334 .م. ج02,487,334جارى33000300263563م04418 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج12ارتفاع حتى .**

 .م. ج014,252,700 .م. ج014,252,700جارى38000308503085م04620 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج15ارتفاع حتى .***

 .م. ج062,673,000 .م. ج062,673,000جارى31300013000013000م04821 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج15ارتفاع اعلي من .أ

 .م. ج000503,191,268 .م. ج0503,191,268

الفئات بعد المفاوضة 

نـــــــــــــــوع الــــــعــــــمـــــل
رقم 

البند

الباقى بعد الإستقطاع إستقطاع أو حجز
جملة قيمة الأعمال

 التى تمت إلى الآن

2024/ يناير /31مــن بـــدء الـــعـــمـــلــيـــة إلــى     (10)مــســتــخــلــص رقـــم 

( 2 )............... إجــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــى الأعـــــــــــمـــــــــــــال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة 

 

.إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد- 1

. مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين -2

.التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة - 3

 

.  الحد الأدنى من المعدات متواجد - 4

.لوحات المشروع متواجدة  - 5

. البرنامج الزمنى متواجد - 6

.  التقرير  المبدئى متواجد - 7

. المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة - 8

. وثيقة التأمين سارية - 9

.تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة- 10

ملاحظـــــــــــات

               ثانيآ ـ الأعـــــــــمـــــــــــــــــال بـــالأســـــــــعــــــــــار الــــــــــنــــــــــهــــــــــائــــيــــــــــــة بـــــعــــــــــد الــــــــمــــــــــفــــــــــاوضـــــــــــة

أعــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الــــــــكــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى:           أولاً 

جارى 

أو

 نهائى

جملة مقدار الأعمال التى 

تمت إلى الآن

مقدار الأعمال

 التى تمت خلال

 هذه المدة

مقدار العمل 

السابق إجراؤه
بالمقايسة الكمية  الوحدة

جنيه قرش             

.سبق صرفها للمقاول.................... .............     ....................بظهره و قدرها أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة

/...............................المحاسب ......./............./.............                         تحريرا في 

قرش                      جنيه           

نهائيا /على الحساب ..        ...........................         ................يدفع للمقاول مبلغ 

.............غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من ..................: .................................ملاحظة الفئات 

يعتمد ،،      

                .............................

مدير المكتب الفني -الشركة المنفذة  
عمرو قمر / م 

:التوقيع 

مدير المشروع -الشركة المنفذة
إسلام سعيد / م 

:التوقيع 

الاستشاري العام 

SYSTRAشركة سيسترا 

:التوقيع 

الهيئة العامة للطرق و الكباري 
محمد محسن/ م 

:التوقيع 

المركزية للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة

محمد نصر طبيخ نصر/ م 

عام المشروعات مدير
محمد سعد جهاد/ م 

:التوقيع 

3/ 2صفحة 
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42

 .م. ج030,699,396 .م. ج030,699,396جارى31660027305463276م09371 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتي منسوب الركيزه9ارتفاع اعلي من .أ-42

 .م. ج870,498 .م. ج0870,498جاري60000137137ط.م6354.......... م 12  بالبر ارتفاع أعلى من Precast Parapetبالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم 44

 .م. ج0443,409,400 .م. ج0443,409,400جارى287501442425614680طنB500 DWR.....  030205بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح 45

46
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي 

 Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameterللكوبري بالبر

15.7mm.....   
 .م. ج08,096,676 .م. ج08,096,676جارى960721284طن096389

 .م. ج01,428,651 .م. ج01,428,651جارى2300002169098722677م063.......بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد 49

 .م. ج000484,504,621 .م. ج0484,504,621

 .م. ج000987,965,594 .م. ج0987,965,594

 .م. ج0971,861,267

 .م. ج016,104,327.000

 

.إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد- 1

. مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين -2

.التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة - 3

 

.  الحد الأدنى من المعدات متواجد - 4

.لوحات المشروع متواجدة  - 5

. البرنامج الزمنى متواجد - 6

.  التقرير  المبدئى متواجد - 7

. المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة - 8

. وثيقة التأمين سارية - 9

.تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة- 10

               ثانيآ ـ الأعـــــــــمـــــــــــــــــال بـــالأســـــــــعــــــــــار الــــــــــنــــــــــهــــــــــائــــيــــــــــــة بـــــعــــــــــد الــــــــمــــــــــفــــــــــاوضـــــــــــة

( 3 )............... إجــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــى الأعـــــــــــمـــــــــــــال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة 

(3 + 2 + 1 )....... إجــــــــــــــــــــمــــــــــــــــالــــــــــــــــى قـــــــيــــــــمـــــة الــــمـــســـتـــخــــــلــــــص

( 9 ) الـــــقـــــــيـــــــمـــــــــة الإجــــــمــــــالــــيــــــة للــمـســتــــخــــلــــــص الــــــســـــابــــــــق  رقم 

2024/ يناير /31مــن بـــدء الـــعـــمـــلــيـــة إلــى     (10)مــســتــخــلــص رقـــم 

رقم 

البند
نـــــــــــــــوع الــــــعــــــمـــــل

الفئات بعد المفاوضة 
بالمقايسة الكمية الوحدة

مقدار العمل 

السابق إجراؤه

جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى 

الآن

جارى 

أو

 نهائى

جملة قيمة الأعمال

 التى تمت إلى الآن
إستقطاع أو حجز

( 10جارى ) الـــــقـــــــيـــــــمـــــــــة الـــــحــــــــــــــــالــــيــــــة للــمـســتــــخــــلــــــص  

ملاحظـــــــــــات أعــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الــــــــكــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى:           أولاً 

مقدار الأعمال

 التى تمت خلال

 هذه المدة

............... بالبر U-Sectionبالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد 

الباقى بعد الإستقطاع

جنيه قرش             

.سبق صرفها للمقاول.................... .............     ....................بظهره و قدرها أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة

/...............................المحاسب ......./............./.............                         تحريرا في 

قرش                      جنيه           

نهائيا /على الحساب ..        ...........................         ................يدفع للمقاول مبلغ 

.............غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من ..................: .................................ملاحظة الفئات 

يعتمد ،،      

                .............................

مدير المكتب الفني -الشركة المنفذة  
عمرو قمر / م 

:التوقيع 

مدير المشروع -الشركة المنفذة
إسلام سعيد / م 

:التوقيع 

الاستشاري العام 

SYSTRAشركة سيسترا 

:التوقيع 

الهيئة العامة للطرق و الكباري 
محمد محسن/ م 

:التوقيع 

المركزية للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة

محمد نصر طبيخ نصر/ م 

عام المشروعات مدير
محمد سعد جهاد/ م 

:التوقيع 

3/ 3صفحة 


