



تفيد الادارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من شركة النيل العامة للإنشاء والطرق وذلك من محملات للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) شركة النيل العامة لإنشاء الطرق لعقد عملية " تنفيذ اعمال كوبري علوي اعلي محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مطروح – الفيوم) وذلك طبقا للمواصفات التى وضعها الادارة العامة للمعلومات للشركة كالاتى :

الرقم	البند	الكمية
١	Utp cable cat6 (305)	٢
٢	BULLET M FIXED CAM IP4MP	١٠
٣	Switch 16 port POE1000-100-10	٢
٤	NVR 32 PORT	٢
٥	راك معدنى U9	١
٦	راك معدنى اوت دور U6	٢
٧	بواط ٣ مخرج	١٠
٨	بواط ٢ مخرج	٢٠٠
٩	افيز	١٠٠٠
١٠	جلبة	٥٠٠
١١	كوع بلاستيك	٥٠
١٢	لفة ماسورة	١٥
١٣	PATCH PANEL 24 PORT TYPE With Out Jack	١
١٤	مسامير سن صاج	٥ كيلو

التوقيع

مهندس / محمد الباجورى

مدير عام الادارة العامة للمعلومات



مذكرة للعرض على
السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن:

تغيير بعض بنود محملات للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) .

الموضوع:

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) شركة النيل العامة لإنشاء الطرق لعقد عملية " تنفيذ اعمال كوبري علوي اعلي محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطر الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

المطلوب :

برجاء من سيادتكم الموافقة على تعديل بند توريد الآتي :-
عدد (١) استراحه مكيفة مكونة من (غرفتين وصالة ودورة مياه ومطبخ كامل) في مدة ١٢ شهر وغرامة قدرها عشرون الف جنيه شهريا . - إلى البنود الآتية بالجدول :-

الرقم	البند	الكمية
١	Utp cable cat6 (305)	٢
٢	BULLET M FIXED CAM IP4MP	١٠
٣	Switch 16 port POE1000-100-10	٢
٤	NVR 32 PORT	٢
٥	راك معدني U9	١
٦	راك معدني اوت دور U6	٢
٧	بواط ٣٢ مم ٣ مخرج	١٠
٨	بواط ٣٢ مم ٢ مخرج	٢٠٠
٩	افيز ٣٢ مم	١٠٠٠
١٠	جلبية ٣٢ مم	٥٠٠
١١	كوع بلاستيك ٣٢ مم	٥٠
١٢	لفة ماسورة ٣٢ مم	١٥
١٣	PATCH PANEL 24 PORT TYPE With Out Jack	١
١٤	مسامير سن صاج	٥ كيلو

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندسة / عبيد عبد العزيز محمد
المشرف علي الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / سامي أحمد فرج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بجاءكم

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
وافق

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة



أمانة
محور طريق القاهرة
التوقيع ()