



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

إيماءا الي تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الى الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الاتجاهين.

العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٠٤) شركة الندى للمقاولات العمومية والتركيبات.

تفيد إدارة المعلومات بقيام لجنة المحملات السابقة باستلام الاتي طبقا لمحضر الفحص

- ١- توريد احبار عن اشهر ٦-٧-٨-٩-١٠ / ٢٠٢٠ بند رقم (١)
- ٢- عدد (١) كاميرا ديجيتال بند رقم (٢)
- ٣- تم تخفيض المحملات بناءاً على المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة بناءا على النسبة المنفذة على العملية ٧٣,٥٤ % .

نرجو من سيادتكم التنبيه بعمل اللازم على خصم الغرامة المنصوص عليها بالبند رقم (١) مع مراعاة الشهور التي تم تعليتها بمبلغ ٣٠ الف جنيه شهريا.

ولكم جزيل الشكر...

تحريرا في ٢٩/٥/٢٠٢٤

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ولاء