

السيد المهندس / مدير عام الاداره العامه للمعلومات

تحية طيبة وبعد ،.....

بخصوص عملية تنفيذ بعض الاعمال الصناعيه (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءه
طريق السويس المشغنه والطريق الدائري حول مدينه السويس بطول ٦٠ كم (تنفيذ نفق عند محطه

٤٩٠ + ٤٣) بالامر المباشر

عقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٦

تم توريد المحمل حتي العت

بيان الاصناف	العدد	السعر	الاجمالي
عليه اسطوانات cd عدد ٥٠	١	٥٠٠	٥٠٠
هارد ديسك ٤ تيرا بيريل	١	٤٤٩٠	٤٤٩٠
هارد ديسك ٢ تيرا محمول	١	٣٩٩١	٣٩٩١
الاجمالي		١٢٢٨١	١٢٢٨١
ضريبه القيمة المضافه		١٧٩,٣٤	١٧٩,٣٤
الاجمالي		١٤٠٠٠,٣٤	١٤٠٠٠,٣٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الايرادات والتحصيل


مدير عام التخطيط والمتابعة

محاسب / محمد حامد ذكي

مهندس / ماريو هاني صبحي



٢
١١/١٤
٢١



تحية طيبة وبعد ،،،

عالمين أن يتم الاتفاق وإيضاح الأمور وموافقات الهيئة القادمة بهذه العملية هذا
ومستقر في " المنطقة الثانية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسيير المواقع لشركة فور .

و تفصلوا بأبول لائق الاختتام،

مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة

2nd page 315-

العقبات

- القواعد العامة

السنة ١٤٢٥ هـ

المشقة

محضر إستلام إبتدائي

لعملية :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ نفق الكم ٤٣+٤٩٠

تنفيذ :- شركة النيل العامة للطرق والكبارى

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

إنه فى يوم السبت الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ والخاص بالاستلام الإبتدائي للأعمال عاليه فقد إجتمعت اللجنة المشكلة كل من السادة الآتى أسمائهم :-

الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى - رئيسا
المنطقة الثانية (القنال وسيناء) - عضوا
المنطقة المشرفة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا


١- المهندس / محمد كمال غنيم
٢- المهندس / أحمد الساعى
٣- المهندس / محمد سامي عياد
٤- المهندسة / منى عبد العزيز

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم إنتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة .

وعليه ترى اللجنة أن الأعمال المنفذة بحالة جيدة عدا خصم مبلغ ٣٠.٠٠٠ (فقط ثلاثون ألف جنيهها لا غير) من بند اعمال توريد ومصنعية دهانات مقاومة للكربنة والتي لا تعوق اعمال الإستلام الإبتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ، ويعتبر تاريخ نهو الأعمال بخطاب المنطقة المشرفة هو ٢٠٢٣/١٢/٠١ (المرفع)

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

٣- 

٤- 

١- 

٢- 

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

،،، تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
((تنفيذ نفق الكم ٤٩٠+٤٣))

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري.

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢.

بالإحالة إلى خطاب الشركة المنفذة للعملية عالية (مرفق) والمتضمن طلب الموافقة على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي
للأعمال الخاصة بالمسافات المذكورة بخطاب الشركة.

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأن - ميع الأعمال الواردة بخطاب الشركة المنفذة قد تم نهيها بالكامل وأنه لا مانع من

استلام الأعمال ابتدائياً، علماً بأن تاريخ نهي الأعمال ٢٠٢٣ / ١٢ / ١.

لذا نأمل التكرم بالعلم والإحاطة والوجوب باللائم نحو الموافقة على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي حيث أنه تم نهي
الأعمال المذكورة بخطاب الشركة المنفذة طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع.

،،،،، وفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في: ٨ / ٨ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد: ()



مهندس /

للمزيد من المعلومات، فضلًا
قم بفتح هذا الباركود

فاتورة

الحالة : صحيح

خدمة التوصيل : ٢٠٢٤/١١/٠٧ (القاهرة)
تاريخ التقديم : ٢٠٢٤/١١/٠٧ PM ١٢:٢٠:٣٧ (AM UTC ١٠:٢٠:٣٧ ٢٠٢٤/١١/٠٧)
تاريخ الإصدار : ٢٠٢٤/١١/٠٧ PM ١٢:٢٠:١١ (AM UTC ١٠:٢٠:١١ ٢٠٢٤/١١/٠٧) القاهرة



الاسم : شركة أي أو تك للاستشارات
رقم التسجيل : 731003438#
10
أبراج المهندسين المسكرين من ش الطيران
قسم أول مدينة نصر، القاهرة، EG

الرقم الإلكتروني : VRS790N93BQ8G0YEPWT723CJ10
رقم الفاتورة المبدئية للتصدير :
مرجع طلب المبيعات :
المطلوب :

الاسم : شركة النيل العامة للطرق والكباري
رقم التسجيل : 100404588#
7
ش الشركات ارض القوالة عابدين
قسم عابدين، القاهرة، EG

اسم الكود	كود التصنيف	الوصف	الكمية/ نوع الوحدة	سعر الوحدة (ج.م.)	قيمة المبيعات (ج.م.)
خدمات التكنولوجيا والكمبيوتر	EG-731003438-19	عليه CD (50 اسطوانة)	/ ١,٠٠ EA	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
خدمات التكنولوجيا والكمبيوتر	EG-731003438-19	حار ديسك 4 تيرا بتريل	/ ١,٠٠ EA	٧,٧٩٠,٠٠	٧,٧٩٠,٠٠
خدمات التكنولوجيا والكمبيوتر	EG-731003438-19	حار ديسك 2 تيرا محمول	/ ١,٠٠ EA	٣,٩٩١,٠٠	٣,٩٩١,٠٠
اجمالي المبيعات (ج.م.)					١٢,٢٨١,٠٠
اجمالي الخصم (ج.م.)					٠,٠٠
اجمالي خصم المصنف (ج.م.)					٠,٠٠
ضريبة القيمة المضافة (ج.م.)					١,٧١٩,٣٤
خصم الفاتورة الإضافي (ج.م.)					٠,٠٠
اجمالي المبلغ (ج.م.)					١٤,٠٠٠,٣٤

الرقم الداخلي: 54/2024

تاريخ إنشاء الملف : 2024/11/23 10:23 AM بتوقيت القاهرة

توقيع : ياسر محمد هاني محمد عماره

لم إنشاء هذه الفاتورة غير بوابه الفاتورة الخاصة بالهيئة المصرية للضرائب (ETA) وأنت ملزم بالالتزام بالأنظمة الخاصة بهذه البوابه. لا تحمل الهيئة المصرية للضرائب أي مسؤولية عن دقة المعلومات المعروضة هنا.