

الموضوع: بشأن تغيير بند محملات .

مذكره للعرض علي

السيد اللواء مهندس/رئيس مجلس الإدارة

بشأن:

في إطار توجيهات سيادتكم بأعمال تركيب شبكة كاميرات داخلية للمناطق ونقاط الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري .

الموضوع:

تعديل بند المحملات للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٨٤ شركة بيج رينتال ايجيبت ضمن أعمال صيانة وإعادة رصف الوصلة من نقطة مرور السنانية حتى مفارق كوبري دمياط - كفر سعد

المطلوب:

برجاء من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند توريد الآتى :-

- (١٠ مجموعات أحبار ماكينات تصوير، ١٠ مجموعات أحبار الطابعات، ٥ مجموعات ملفات، ٥ مجموعات أقلام) شهرياً لمدة ٦ أشهر إلى بند توريد (٣٦ كاميرا داخلية ٢ ميغا - ٨ كاميرا خارجية ٤ ميغا - ٢ جهاز تسجيل ٤ قناة - ١ جهاز تسجيل ٣٢ قناة - ٢٥ لفة ماسورة ٣٢ مم ثقيل - أكسسوارات تركيب وتثبيت (بواط- كوع- جلبة- مسامير- افيز) وذلك للبدء في تركيب كاميرات مراقبة بالمناطق و الموازين .
والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع ()
مهندس/محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة
العامه للمعلومات

التوقيع ()
مهندسة/عبير عبد العزيز محمد
المشرف علي الإدارة
العامه للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / سامي أحمد فرج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- ريه بلانغ

التوقيع ()
لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أواحدة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ادامه