



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيود : ٦ / ٦ / المعلومات

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٦ / ٧

مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : تغيير بند محملات الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات

أولاً : الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٥٤) الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات " لأعمال رفع كفاءة طريق مهييا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم " .

ثانياً : المطالب :

- **برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند المحملات كالاتي:-**
- عدد (٤) جهاز حاسب آلي (جهاز + الطابعة) بغرامة قدرها أربعون ألف جنيه شهرياً للجهاز الواحد نظراً لارتفاع الأسعار بإجمالي $40,000 \times 4 = 160,000$ جنيه فقط لاغير **إلي بند توريد الآتي :-**
- ١- برنامج للتحكم ومراقبة صرف الوقود للمركبات ومراقبة المخزون بالبنزين عن طريق شرائح ملصقات على المركبات (لصالح الإدارة العامة للمركبات) . (مرفق)
- ٢- عدد (٢) ARUBA 10G SFP LCR 10KM SMF XCVR (لصالح الإدارة العامة للمعلومات) .
- ٣- عدد (٣) ESTAP 9 SCHUKO M449ALC ES , 16 A 250V MAX 4000W 19"2U PDU (لصالح الإدارة العامة للمعلومات) .
- ٤- عدد (٣) جهاز بصمة ZK TECO UFACE-402 للإدارات .

() التوقيع
مهندسة / سوزان عبدالعزيز
رئيس لجنة المحملات


() التوقيع
مهندس/ محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

() التوقيع
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع
لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

() التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

لواء مهندس