

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : ١٠ / المعلومات

التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣

مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : تغيير بند محملات شركة السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجارة.

(١) أولا : الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٢/ ٢٠٢١/ ٢٧٥) عن عملية " تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/ الإسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكم ١٣,٤٠٠ الي الكم ١٥ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد . "

ثانيا :المطالب :


- **برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند المحملات رقم (١) كالآتي:-**

عدد (١٠) مجموعات أحبار ماكينات التصوير، عدد (١٠) مجموعات احبار الطابعات، عدد (٥) مجموعات ملفات ، عدد (٥) مجموعات أقلام بغرامه شهرية قدرها ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيهه) نظرا لأرتفاع الأسعار وذلك لمدة (٨) أشهر بقيمة $١٠,٠٠٠ \times ٨ = ٨٠$ الف جنيهه (ثمانون الف جنيهه).

إلي بند توريد كالآتي :-

١- سويتش ٢٤ بورت Aruba 2540-24G-PoE+-4SFP+ Switch (JL356A)

وذلك لأستكمال ربط مبنى الوزارة والقانونية بالداتا سنتر

()
التوقيع)
مهندسة / سوزان عبدالعزيز
رئيس لجنة المحملات

()
التوقيع)
مهندس/محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

()
التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثا: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

()


()
التوقيع)
لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

رابعا: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

()

()
التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامسا: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

()