



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	الماسه للمقاولات العموميه والاستيراد والتصدير
رقم العقد	(2024/2023/947)
العملية	اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية قطاع (برج العرب- العلمين) من الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) استكمال طبقات الاساس المسافة من الكم 363.000 الى الكم 366.000 بطول 3 كم بالامر المباشر
الافادة	(ارجاء المهذلات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2025-03-03 الى تاريخ 2025/04/02)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لجند المهذلات وهي عبارة عن عدد (10) أحبار طابعات (رابع ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-03-03)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

المراجع
عسري

السيد المهندس / مدير عام المملو مات

تقنية طبية وبيد //

بالإضافة إلى عملية إمداد أعمال العبر الترابي والأعمال الصناعية قطاع

لبرج العرب - العلمين (من الخط الأول من مشروع المطار الكهربائي السريع

والعين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) استكمال طبقات

الأساس المسافة من الكم ٣٦٣... إلى الكم ٣٦٦... بطول ٣ كم .

عقد رقم (٩٤٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) .

نفيط سيادتهم علميا بالموافقة على تأجيل الميعلات وهي عبارة عن عدد

(١٠) أخبار طلبات المطلوب توريدها بمستغل من جاري (٤) خلال

شهر من تاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير //

مقدمة لسيادتهم

شركة / الماسة للمقاولات

المصرية

