




تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

| | |
|-----------------|---|
| الشركة | الهاسه للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير |
| رقم العقد | (2024/2023/946) |
| العولية | اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية قطاع (برج العرب- العلهين) من الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلهين الجديدة - مطروح) استكمال اعمال الردم واعمال طبقات الاساس المسافة من الكم 363.000 الى الكم 365.000 بطول 3 كم بالامر المباشر |
| الانذارة | (ارجاء المهذلات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-02-27 الى تاريخ 2025/03/29) |
| تفاصيل الانذارة | ارجاء توريد الشركة لبند المهذلات وهي عبارة عن عدد (1) لاب توب (ثلاث ارجاء للعقد) |


تحرير في (2025-02-27)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

() التوقيع

الهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد المهندس / مدير عام المعلومات

تعمير طيبة وبيد //

بالإحالة الى عملية إسناد أعمال العبر التراب والاعمال الصناعية قطاع

(برج العرب - العلمين) من الفظ الاول من مشروع القطار الكهربائي

السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) استكمال

اعمال الردم واعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٠٠٠٠٠٠ ٦٣٣ - ٣ الى الكم

٠٠٠٠٠ ٦٦٦ بطول ٣ كم .

عقد رقم (٩٦٦ / ٢٣ / ٢٠٢٤) .

نفيت سيادتكم عليها بالموافقة على تأجيل الميعاد وهي عبارة عن عدد (١)

لداي توب باعلى المواصفات المطلوب توريدها بمستغل من خيار (٣) خلال

شهر من تاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

و تم عملوا بقبول واغرا لا احترام والتقدير //

مقدمة لسيادتكم

شركة / الماسة للمقاولات
العامة

