

الموضوع: بشأن تغيير بند محملات .

## مذكرة للعرض علي

### السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة

#### بشأن:

تغيير بعض بنود محملات للعقد رقم ( ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥٠ ) .

#### الموضوع:

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥٠) لشركة ارسكويرد للمقاولات لعقد عملية إنشاء الطريق الدائري حول فاقوس بطول ٧ كم

#### المطلوب:

برجاء من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند رقم ١ توريد الأتي :-

عدد ١٠ مجموعات احبار تصوير - ١٠ مجموعات احبار طابعات - ٥ مجموعات ملفات - ٥ مجموعات أقلام شهريا ( ٧ شهور جاري - ١ - ٧ شهور جاري ٢) .  
إلى بند توريد

عدد ٥ Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver J9150D - جاري ١

عدد ٦ Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver J9150D - جاري ٢

وذلك لصالح استكمال ربط مبنى المالية بالمبنى الرئيسي للهيئة .

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع ( )  
مهندس/محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة  
العمامة للمعلومات

التوقيع ( )  
مهندسة/عبير عبد العزيز محمد  
المشرف علي الإدارة  
العمامة للمعلومات

التوقيع ( )  
مهندس /سامي أحمد فرج  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
بإسما: الموافقة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ( )  
لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد  
نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ( )  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

إدارة