



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة والتوريدات
رقم العقد	(2024/2023/1030)
العھلية	أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع(برج العرب - العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 336.480 إلى 336.480 بطول 1 كم (التطهير والحفر وتشكيل الجسور)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-02-03 الى تاريخ 2025/03/05)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبندالمهملات وهي عبارة عن عدد (1) حاسب الي بجميع مشتعلاته و بالطابعة A4 (ثاني ارجاء للعقد من مستخلص جاري (2))

تحرير في (2025-02-03)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناقصات بالهيئة العامة للغمرات والكبار
أحبة طيبة وبعد

بالإشارة إلى عملية تنفيذ أعمال الجسور والكبار في الأعمال الصناعية لشروع القطاع الكهربائي
السراج (العين، الغنّة، القامح، الدماجة، العلميت، مطروح) قطاع ابرج العرب
العلميت (لتنفيذ المسافة من الكم ٤١٠، ٣٣٥ إلى كم ٤١٠، ٣٢٦ بطول الكم
والتمهيد والعفرو تشكيل الجور عقد رقم (١٠٣٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤)
ذخيرة مبادرتكم علماً بالموافقة على تأجيل المحلات وهي مبادرة عن عاسب إلى (جميع مستملات بالطباعة
جميع مستملاتها المواصفات المطلوبة توريد طابعات على يد إلى جاري

المكتب الدولي الجديد

وتفضلوا بقبول ائمتي والتقدير ..

ممنى أخيل خليل عيسى

