

تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	المهنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجربة
رقم العقد	(2024/2023/1212)
العملية	إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين / فوكة) المسافة من الكم 455.600 إلى الكم 456.600 بطول 1 كم إستكمال إتجاه برج العرب (بالزهر المباشر)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2025-03-16 الى تاريخ 2025/04/15)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد(15) أحبار ماكينة تصوير (ثاني ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-03-16)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

محمد سعيد

السيد المهندس / مدير عام المعلومات

تعية طيبة وبعد،،،

بالإحالة إلى عملية إسماعيل أعمال العيسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع
القطار الكهربائي السريع (العيب السعنة - مطروح) لتنفيذ أعمال العيسر الترابي
قطاع (العين - فوكة) المسافة من الم ٦٠٠ و ٤٥٥ إلى الم ٦٠٠ و ٥٦٠
بطول اكم إسماعيل انجاه برج العرب (بالإمر المباشر).

عقد رقم (١٢١٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤).

نحيط بآراءكم علماً بالموافقة على تأجيل المهلة وهي عبارة عن عدد (١٥)
أخبار ما كينة تفوير المطلوب توريد لها بمستغلون جاري ٢ خلال شهر
من تاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٥.

وتمثلوا بقبول وافرا لاهترام والتقدير،،،

مقدمة لسيادتهم

مكتب / الميمنة للمقاولات العامة
وتوريد المواد المعيرة

