



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	مصرية لهستلزمات الطرق
رقم العقد	(2024/2023/1315)
العملية	استكمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق راس غارب / الغردقة مزدوج بطول 38 كم بأماكن متفرقة (المنطقة التاسعة- البحر الأحمر) (بالنهر المباشر)
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	عدد (1) كرفان مقاس 3م×9م مكون من (غرفتين ومطبخ ودهام) للطرق المتميزة ومحطات الموازين مرفق افادة الطرق المتميزة ومحطات الموازين و(مرفق موافقة رئيس مجلس الادارة علي تغير البند

تحرير فى (20-10-2024)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

محمد المرصع

**السيد المهندس/مدير عام تأمين وسلامة المرور
(رئيس لجنة المحملات بالهيئة)**

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بالإحاطة بأن شركة مصرية لمستلزمات الطرق قد قامت بتوريد عدد (١) كرفان مقاس ٣م x ٩م
مكون من (غرفتين+مطبخ+حمام) لزوم استراحة العاملين بمحطة تحصيل شرنقاش علي طريق
المنصورة/جمصة (رافد جمصة) أسفل محور طلخا.
يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس الإدارة المركزية
للطرق المتميزة ومحطات الموازين

١٠١٩٠
٢٠٢٤

حاتم دردير شترقاوي

مهندس /



تحرير بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : ٦ / المعلومات

التاريخ : ٢٠٢٤/٦ / ٤

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة مصرية لمستلزمات الطرق

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات لكلا من العقود الآتية :

- ١- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٥) عملية "استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق رأس غارب / الغردقة مزدوج بطول ٣٨ كم باماكن متفرقة" (المرحلة الأولى)
- ٢- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٩٠) عملية "أعمال تأمين سلامة المرور في المسافة من نفق التسعين وحتى نفق أكاديمية الشرطة (طريق الخدمة - القوس الخارجي)

ثانياً: المطالب :

- إجراء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :-
- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٥) عدد (١) جهاز حاسب بالطابعة الى بغرامة قدرها ٦٠,٠٠٠ جنيه فقط
- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٩٠) عدد (١) جهاز حاسب بالطابعة الى بغرامة قدرها ٥٠,٠٠٠ جنيه فقط

إلى بند توريد كالآتي:

١- كرفان ٩x٣ (مرفق المواصفات عرض السعر)

التوقيع

مهندس/محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع

مهندسة / سوزان عبد العزيز

رئيس لجنة المحملات

التوقيع

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

التوقيع

لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق