



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	مصرية لهستلزمات الطرق
رقم العقد	(2024/2023/1390)
العهمية	اعمال تاهين سلامة المرور فى المسافة من نفق التسعين وحتى نفق اكاديمية الشرطة (طريق الخدمة - القوس الخارجى)
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	عدد(1) كرفان مقاس 3×9م مكون من (غرفتين ومطبخ ودهام) للطرق المتميزة ومحطات الموازين مرفق افادة الطرق المتميزة ومحطات الموازين و(مرفق موافقة رئيس مجلس الادارة علي تغير البند

تحرير فى (20-10-2024)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
ع

**السيد المهندس/ مدير عام تأمين وسلامة المرور
(رئيس لجنة الحملات بالهيئة)**

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بالإحاطة بأن شركة مصرية لمستلزمات الطرق قد قامت بتوريد عدد (١) كرفان مقاس ٣م X ٩م
مكون من (غرفتين+مطبخ+حمام) لزوم استراحة العاملين بمحطة تحصيل شرنقاش علي طريق
المنصورة/جمصة (رافد جمصة) أسفل محور طلخا.
يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


رئيس الإدارة المركزية
للطرق المتميزة ومحطات الموازين

١٠١٥٠
٢٠٢٤
حاتم دردير شترقاوي

مهندس /



تحرير بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠



موضوع

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيود : ٦ / المعلومات
التاريخ : ٢٠٢٤/٦ / ٤

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات لكلا من العقود الآتية :

- ١- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٥) عملية "استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق رأس غارب / الغردقة مزدوج بطول ٣٨ كم بأماكن متفرقة" (المرحلة الأولى)
- ٢- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٩٠) عملية "أعمال تأمين سلامة المرور في المسافة من نفق التسعين وحتى نفق أكاديمية الشرطة (طريق الخدمة - القوس الخارجي)

ثانياً: المطالب :

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :-
- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٥) عدد (١) جهاز حاسب بالطابعة الى بغرامة قدرها ٦٠,٠٠٠ جنيه فقط ستون ألف جنيه.
- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٩٠) عدد (١) جهاز حاسب بالطابعة الى بغرامة قدرها ٥٠,٠٠٠ جنيه فقط خمسون ألف جنيه.

إلى بند توريد كالآتي :

١- كرفان ٩x٣ (مرفق المواصفات عرض السعر)

التوقيع :
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع :
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

أوافق

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق