



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
رقم العقد	(2024/2023/1406)
العملية	إستكمال أعمال الجسر الترابي لهضار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم 269.450 إلى الكم 270.000 بطول 0.550 كم (بالأمم المباشر)
الافادة	(خصم الغرامة المنصوص عليها لعدم قيام الشركة بتوريد بند المحولات في العقد)
تفاصيل الافادة	بناءا على طلب الشركة لعدم توريد ادوات مكتبية للمخازن .

تحرير في (2025-02-16)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم التوقيع
ع



السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى
السيد المهندس / مدير عام إدارة المعلومات
تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع بخصوص : مشروع إسناد أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول - قطاع البحيرة
(العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 269+450 الى الكم 270+000 بطول 0.550 كم (بالأمر المباشر) .

تنفيذ : شركة بناء للمقاولات العمومية

عقد رقم : 2024-2023-1406 بتاريخ 2024/04/17

الرجاء التكرم بخصم قيمة محملات هذا العقد وهى 40,000 (فقط وقدره أربعون ألف جنيه لا غير) قيمة توريد المحملات بالعقد وهى الأدوات
المكتبية طبقا لقائمة المواصفات , وذلك لعدم تمكننا من توريد المطلوب , ويتم الخصم من مستخلص جارى (3) لنفس العقد
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,

مقدمه لسيادتكم

شركة بناء للمقاولات العمومية

م.وليد عيد جمعه محمد

