

Al Safa Contracting Company

General contracting
Construction and paving of roads

أمر توريد

السادة : الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف **شركة الصفا للمقاولات (صفا الطباخ وشركائها)** المنفذة لعملية " أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف كباري محور ٤٥ الرافد من الطريق الدولي الساحلي (القطاع الأول) مركز كفر الدوار محافظة البحيرة " .

رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٠٠)

بأرسال عدد الآتي :-

التسلسل	البيان	العدد	السعر	الإجمالي
١	مبرد مياه	٢	٥٧٩٩	١١٥٩٨
٢	مروحة فريش	٣	١٨٤٠	٥٥٢٠
٣	طقم شوب عصير	١	١٨٥	١٨٥
الإجمالي فقط سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة جنيها لا غير				١٧٣٠٣

رئيس مجلس إدارة الشركة



١
٧٢٩

01000076037 - 01091504444

ELSAFAAFCONTRACTING@GMAIL.COM
INFO@ELSAFAAFCONSTRUCTION.COM

المقر الرئيسي : نكلا العنب - ايتاي البارود - بحيرة

المقر الإداري : الشارع الجديد، المتفرع من شارع الجمهورية



أمر توريد

السادة : الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف **شركة الصفا للمقاولات (صفا الطباخ وشركائها)** المنفذة لعملية " أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف كباري محور ٤٥ الرافد من الطريق الدولي الساحلي (القطاع الأول) مركز كفر الدوار محافظة البحيرة " .

رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٠٠)

بأرسال عدد الآتي :-

التسلسل	البيان	السعر	العدد	الإجمالي
١	ماكينة تغليف بلاستيك	٢٠٠٠	٢	٤٠٠٠٠
٢	باكيت تغليف بلاستيك	٤٠٠	٤	١٦٠٠
	الاجمالي			٥٦٠٠

رئيس مجلس إدارة الشركة



١
٧١٩٢

مذكرة للعرض علي
السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ورد خطاب من شركة الصفا للمقاولات (صفا الطباخ وشركائها) بشأن رفع المحملات وأن الشركة علي استعداد تقديم ما يلزم لصالح الهيئة علي عملية أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف كباري محور ٤٥ الرافد من الطريق الدولي الساحلي (القطاع الاول) مركز كفر الدوار محافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (٩٠٠) ومحملة عليها عدد (١) سيارة .
تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٩ المقدره (بـ ٤ أشهر و ٢٢ يوم باجمالي (١٤٤) يوم) ٧٥٠٠ جنيه غرامة عن اليوم الواحد) طبقاً لكراسة الشروط باجمالي (١٠٨.٠٠٠ ألف جنيه) فقط وقدره مائة وثمانية ألف جنيه لا غير في حالة نزول السيارة فعلياً (طبقاً للائحة لجنة المحملات) يتم احتساب إيجار السيارة بـ ١٥٠٠٠ ألف جنيه عن الشهر الواحد باجمالي ٧١.٠٠٠ ألف جنيه تقريباً (فقط واحد وسبعون ألف جنيه لا غير) عن المدة المذكورة بعلية .
ملحوظة : توقف الأعمال اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/٢٩ حتى ٢٠٢٤/٦/٢ مع العلم تم نزول السيارة اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/١

والأمر منوط لسيادتكم بخصوص رفع المحملات بما ترونه مناسب لصالح الهيئة واحتساب تواجد السيارة اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/١

التوقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات للحملة

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة شؤون المحملات
التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي لجنة شؤون المحملات
الموافق علي رفع المحملات (سابق) مع العلم بالنسبة لفرقة
مدير الدار ١٤/٦/٢٠٢٣ عند نزول السيارة ١٦/٦/٢٠٢٣ مع تهيئ فترة توقف
الادخال لتصبح ألف الاموال قدرها ١١٠ ألف جنيه (فقط واحد وسبعون ألف
مليون لا غير) لتوقف ما يلزم لصالح الهيئة
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أقرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أقرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2024 / 7 / 24
اسم العميل : شركة الصفا للمقاولات
المشروع : توريد اجهزة
الموضوع : بيان اسعار

الاجمالي	العدد	سعر الوحدة	الصف
4,000	2	2,000	جهاز تغليف بلاستيك A6
1,600	4	400	باكت تغليف بلاستيك
5,600	TOTAL PRICE		

خالص مع الشكر