

مذكرة

- الموضوع :-** بالإحالة الى عملية (أعمال استكمال المرحلة الاولى من طريق الدائري دمنهور مركز دمنهور بطول ٤,٥ كم) - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٢) - تنفيذ شركة الصفا للمقاولات "صفاء الطباخ وشركاته".
- المحمل عليها : توريد عدد (٥) عمال (بغرامة ١٥ الف جنية) + توريد عدد (١) جهاز اختبار UCS + عدد (١) جهاز مندالة بروكتور ديجيتال.
- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/٨/٢٣ . مدة العملية : (٨) اشهر.
- تم الاستلام الابتدائي للاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ بناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتشكيل لجنة الاستلام للاعمال رقم (٧٥٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١١.
- تم توريد العمالة عن المستخلص جارى (١) وخصم العمالة عن المستخلصات (٢ و ٤ و ٥) وتعليه مبلغ (١٣٧٥٠٠ جنية) لحين توريد العمالة عن المستخلص جارى (٣) - مرفق .
- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنية شهريا/عامل) - تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق ويتم احتسابها حتى قرار تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي.
- وبالإحالة الى موافقة سيادتكم على استبدال الاجهزة المستوردة من الخارج بمثلتها المحلية الصنع واستبعاد الاجهزة ذات التكنولوجيا العالية والمتطورة ولا يمكن تصنيعها محليا.
- ورد كتاب الشركة بالموافقة على رفع المحملات (العمالة + جهاز اختبار UCS وجهاز مندالة بروكتور) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة خلال مدة المشروع (مرفق) .

المطالب :

- الموافقة على استبدال قيمة العمالة طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة قدرها : (٥) عامل X (٣ أشهر + ١٠ أيام) (فترة المستخلص جارى (٣) وفترة المستخلص الختامى حتى تاريخ قرار تشكيل لجنة الاستلام ٢٠٢٣/٥/١١) X ٥٠٠٠ جنية (قيمة اجر العامل الواحد/شهريا) = ٨٣٥٠٠ جنية (فقط ثلاثة وثمانون الف وخمسمائة جنيها لا غير)
- بالاضافة الى استبدال قيمة الجهازين بقيمة قدرها ٢٥٦٥٠٠ جنية (فقط مائتان وستة وخمسون الف وخمسمائة جنيها) طبقا لسعر الجهازين بالسوق (انتاج محلى) - لتصبح القيمة الاجمالية لرفع المحملات (عمالة + الجهازين) على العمليه عاليه قدرها ٣٤٠ الف جنية (فقط ثلاثمائة واربعون الف جنيها لا غير) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة .
- والأمر مفوض لسيادتكم .

(التوقيع)
مهندسة/ سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

(التوقيع)
مهندسة/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

بإسراء المواصلات

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ادانته على الراى