

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (رفع كفاءة طريق الغنيمة / وادي الصاعيدة (القطاع الرابع) بطول ٧ كم - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٥) - تنفيذ عليك لإنشاء ورصف الطرق.
- والمحمل عليها: - توريد عدد (٣) طابعة ١٣٣ (بغرامة ٦٠ ألف جنيه / طابعة).
- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٦/١٦ .
- مدة العملية : ٤ شهر
- تاريخ نيل الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٤/١٠/١٥ .
- قيمة الاعمال بالعملية : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه.
- تم نيل الاعمال طبقا لمستخلص الختامى بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٠ (مرفق).

المطالب :

- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على تخفيض المحملات (طابعات) على العملية عاليه للأسباب التالية:-
١- تكلفة العملية عالية.
٢- ارتفاع الاسعار فى الوقت الحالى.
٣- مدة العملية : اشهر فقط.

الرأى :


- الموافقة على التزام الشركة بتوريد المحملات طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة للعملية المذكورة عاليه.
والأمر مفوض لسيادتكم .

()
التوقيع :
مهندسة/ سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

()
التوقيع :
مهندسة/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

()
التوقيع :
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

()
التوقيع :
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الاستثناء به