

الشركة	الغازي للمقاولات العمومية
رقم العقد	(2025/2024/50)
العملية	استكمال اعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع) العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح (قطاع البحيرة من الكم 255.000 الى الكم 258.000 بطول 3 كم (اعمال) اولية حفر واعمال الردم واعمال طبقة الاساس والتاسيس واعمال الخرسانية (بالذمر المباشر)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-08-12 الى تاريخ 2024/09/11)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (1) حاسب الي بجميع مشتعلاته وبالطابعة (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

**يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

التوقيع ()

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع)

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

عبد المرحوم