



مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند مورديات شركه الصفا للمقاولات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : / / المعلومات
التاريخ : ٦ / ٢٠٢٥

أولاً: الموضوع

تعديل بند المورديات للعقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عن عملية " تنفيذ أعمال عدد (٢) كوبري علوي
١/ اولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق
الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر .

ثانياً: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المورديات كالآتي وذلك بعد التوافق مع الشركة :-
- استبدال تجهيزات الموقع " توريد ماكينة تصوير رسومات هندسية وسكاتر بالمواصفات المطلوبة "
- إلي بند توريد كالآتي:
- شراء مستلزمات لصالح الهيئة . وذلك نظرا لعدم توفرها بالسوق المصري بنفس المواصفات .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة الحملات

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيدة المهندسة / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

التوقيع ()
مهندسة / منار عبد الهادي
رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق