



تفديد الادارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	نظمة الخليج للمقاولات والتوريدات
رقم العقد	(2025/2024/131)
العملية	إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سهيل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 485.000 الى الكم 487.000 بطول 2 كم (من منسوب 7 م من الغرمة حتى منسوب الغرمة) بالذمر المباشر) .
الافادة	(ارجاء المحملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2024-12-01 الى تاريخ 2024/12/31)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (1) حاسب الي (بجميع مشتملاته) وبالطابعة (اول ارجاء للعقد على مستخلص جاري (2))

تحرير فى (2024-12-01)

يرجى التكرم بالاحاطة والتببيه باللائزم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة

شركة

نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

سالم شحاتة رضا الله سالمان وشريكة

س.ت/ ٢٢٨٨٨ ب.ض/ ٤٤٩/ ٥٨١/ ٥٨٩

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري •

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإحاطة الى عملية إسناد اعمال الجسر الترابي للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع

(الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص)

المسافة من الكم ٤٨٥+٠٠٠ الى الكم ٤٨٧+٠٠٠ بطول ٢ كم (من منسوب -٧ م

من الفرمة حتى منسوب الفرمة) بالأمر المباشر .

والصادر عنه العقد رقم / ١٣١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ / ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤

مقولة شركة / نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة - سالم شحاتة رضا الله سالمان وشريكة

نحيط سيادتكم علما بالموافقة علي تأجيل المحملات للمرة الثانية وهي عبارة عن توريد عدد (١) حاسب

الي (بجميع مشتملاته) وبالطابعة باحداث المواصفات المطلوب توريدها بالمستخلص رقم (٢) جاري

الي المستخلص رقم (٣) جاري خلال شهر من تاريخ / ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٤ وهذا تعهد من الشركة بذلك .

- مرفق صورة من اول ارجاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،



التوقيع /

الاسم/ سالم شحاتة رضا الله سالمان

مدير وشريك

نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة