

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع) العين
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم ٤٧٥,٦٠٠ حتى الكم ٤٧٦,٦٠٠ بطول
١ كم اتجاه مطروح - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٤٩) - تنفيذ المؤسسة المصرية المتحدده.
- والمحمل عليها: - توريد عدد (٣) عمالة (بغرامة ١٥ الاف جنيه / شهريا/عامل).
- تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/٨/٢٣ .
- مدة العملية : ٨ شهر
- تاريخ نهي الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٤/٢٣ .
- تاريخ نهي الاعمال طبقا لآخر مدة معتمدة : ٢٠٢٣/١٠/٢٣ .
- تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال : ٢٠٢٣/٩/٢٠ .
- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنيه
شهريا/عامل) - تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.
- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) على المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح
الهيئة (مرفق).

المطالب :

- الموافقة على استبدال قيمة العمالة على المشروع عاليه طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ
٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنيه شهريا/عامل) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة
بقيمة اجمالية: (٣) عامل) X ١٣ شهر (الفترة من تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/٨/٢٣ حتى تاريخ
الاستلام الابتدائي للاعمال ٢٠٢٣/٩/٢٠) X ٥٠٠٠ جنيه (قيمة اجر العامل الواحد/شهريا)
= ١٩٥ الف جنيه (فقط مائة خمسة وتسعون الف جنيها لا غير).
والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة/ سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

تم استلامه
أطه انشائي