



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	اتحاد بي اتش اسيوط للمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/365)
العملية	اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة الواحات البحرية 100 كم (حد منطقة الوادي الجديد) (بالنهر المباشر).
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2024-10-31 الى تاريخ 2024/11/30)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد(15) كرتونة A4 (اول ارجاء للعقد على مستخلص جاري (1))

تحرير في (2024-10-31)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

() التوقيع

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
عبد



شركة اتحاد بي إتش

أسبوت للمقاولات العامة

س. ب. 117724

ب. ب. 298-781-190

• السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
بالهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد """"

بالإحالة الى عملية تنفيذ اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة / الواحات
البحرية 100 كم حد منطقة الوادي الجديد عقد رقم (2025/2024/365)
والمسند تنفيذه لشركتنا

نحيط سيادتكم علما بالموافقة على تأجيل المحملات وهى عبارة عن عدد (15) كرتونه
اوراق A4 ورق المطلوب توريدها بمستخلص رقم (1) جارى الى جارى (2) ويتم
التوريد خلال شهر من تاريخ اليوم
مرفق عليا صورة من المحملات المعطاة

وتقبلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام """"

رئيس مجلس الادارة

تحرير :- 2024/10/ 30

شركة اتحاد بي إتش أسبوت
للمقاولات العامة
طه محمود صادق
س ت ١٤٤٢٤ ب ض ١٩٠ - ٧٨١ - ٢٩٨