



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	المصريه للمقاولات وتجاره الحديد والاسمنت
رقم العقد	(2025/2024/397)
العملية	إسناد اعمال الجسر الترابي والنعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر أسوان/ أبو سهيل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع النول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم 154.000 الي الكم 157.500 بطول 3.5 كم اتجاه سهسطا (بالنهر الهباشر)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2025-02-10 الى تاريخ 2025/03/12)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (1) حاسب الي لاب توب (ثان ارجاء للعقد)


تحرير في (2025-02-10)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

() التوقيع

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم امره
ع



الشركة المصرية للمقاولات والتجارة

ب. ض : ٤٤٧ - ٩٥٩ - ٤٨٤

سجل تجارى ٥٩٥٢٩٦

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

بالاحالة الى عملية اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع القطاع من الكم 154+000 الى الكم 157+500 بطول 3.5 كم عقد رقم 397 لسنة 2024 - 2025 والمسند تنفيذه لشركتنا

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على تاجيل المحملات وهى عبارة عن عدد 1 لاب توب المطلوب توريده بمستخلص رقم 2 جارى وذلك لحين صرف

مستحقات الشركة

ومرفق لسيادتكم :-


• صورة من مستحقات الشركة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

د. محمد صلاح / رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام صلاح

عبد السلام صلاح



الفيوم - دله ت : ٠١٠٠٣٢٧٨٨٨١ - ٠١٠٦١٦٤٨٨٨٥ - ٠١٠١٠٠٧٤٣٠٣

Gmail: elmasrya1020@gmail.com