



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	المصريه للمقاولات وتجاره الحديد والاسمنت
رقم العقد	(2025/2024/397)
العهلية	إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر أسوان/ أبو سهيل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم 154.000 الي الكم 157.500 بطول 3.5 كم اتجاه سهسطا (بالنهر المباشر)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-11-27 الى تاريخ 2024/12/27)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (1) لاب توب (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

تحرير في (2024-11-27)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



الشركة المصرية للمقاولات والتجارة

ب. ض : ٤٤٧ - ٩٥٩ - ٤٨٤

سجل تجارى ٥٩٥٢٩٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد,,,

بالاحالة الى عملية اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع القطار الكهربائى السريع من الكم ١٥٤+٠٠٠ الى الكم ١٥٧+٥٠٠ بطول ٣,٥ كم اتجاه سمسطا عقد رقم ٣٩٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والمسند تنفيذه لشركتنا نحيط سيادتكم علما بالموافقة على تأجيل المحملات وهى عبارة عن عدد ١ لاب توب المطلوب توريدها بمستخلص رقم ١ جارى ويتم لتوريد خلال شهر من تاريخ اليوم

وتفضلوا لسيادتكم بقبول فائق الاحترام


تحريراً فى: ٢٠٢٤/١١/٢٧

رئيس مجلس الادارة

عبد السلام صلاح

مهندس /

عبد السلام صلاح عبد السلام



الفيوم - دله ت : ٠١٠٠٣٢٧٨٨٨١ - ٠١٠٦١٦٤٨٨٨٥ - ٠١٠١٠٠٧٤٣٠٣

Gmail: elmasrya1020@gmail.com