



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	محمود علي احمد عبد العال
رقم العقد	(2025/2024/429)
العملية	أعمال رفع كفاءة طريق ساقلة / نيدة الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) في المسافة من الكم 24 حتى الكم 28 بطول 4 كم مركز ساقلة محافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالأمهر المباشر.
الافادة	(ارجاء المحولات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-11-10 الى تاريخ 2024/12/10)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد منظومة كاميرات مراقبة (اول ارجاء للعقد على مستخلص جاري (1))

تحرير في (2024-11-10)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران


رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
أحمد



لبيد بكوند سا رسيه قشاح پستيزم لخالص
عنه طيه: . رسيه

بالإضافة إلى عدد من كفاية طبعه ساقلة انيرة لزاراب سرت
الضاح لاجاب نك - ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩
عدد رسيه (٢٠٠٩ / ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥) .

بربا لقدم رسيه بكوند سا رسيه طبعه ساقلة انيرة لزاراب سرت
(مشهور بكوند) لدم سرت ساقلة انيرة لزاراب سرت (١)
رسيه بكوند سا رسيه طبعه ساقلة انيرة لزاراب سرت

محمود علي أحمد عبد العال أبو خروفا
س.ت: ٧١٤٧٦
ب.ض: ٨٠٠ - ٥١٧ - ٤٣١