

تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	الإسكندرية للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد	(2025/2024/459)
العملية	استكمال أعمال الرصف الاسفلتي وأعمال الأرصفة والبردورات بشارع التربة المردومة بنطاق حي شرق - محافضة الإسكندرية في المسافة من صفر حتى الكم (1) بطول (1) كم بالنهر الهباش.
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-05-21 الى تاريخ 2025/06/20)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (1) لابل توب (اول ارجاء للعقد)

تدريج في (2025-05-21)

يرجي التكرم بالاحاطة والتبنيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

التوقيع (٥/٥)

مهندسة / منار عبدالهادي

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ وبلغناكم بالمرسلة الخاصة للقرينة بلباسي
تحية طيبة وبعد

بالإضافة إلى عملية أعمال الوصف الاستغنى، أحيال أن حصة ديورانت
بناج بركة، لتورد من نظام هي شركة - حاضرة الإسكندرية
عقد رقم ٤٥٩/٢٠٤٤/٢٥٩ تنفيذ شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، أن تدرج حصة بركة
تحت سيارتكم ملكا بالموافقة على تأجيل الجملات، هي عبارة عنه عدد (١)
لاية نوب، بالملحوظات تأجيل يتخلل جاري (١) وحده القدر متا بذلك
وتفضلوا بقبول تهنيتنا برفق

سيد بركاتكم
ش.م.م.

