



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	أيمن محمد سعيد الهواقي - بدايه للإنشاءات
رقم العقد	(2025/2024/479)
العملية	تنفيذ أعصال عدد (2) بربخ أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة العاصمة الادارية العلوهن مطروح) عند محطتي (297 + 019). (297 + 402) (بالنهر المباشر) .
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	عدد(225) حافطة مستندات كروت

تحرير في (2024-12-09)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
الهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

محمد صابر
باجوري



مذكرة للعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن: تغيير بند توريدات شركة بداية للإنشاءات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيّد : ١٢ / المعلومات
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٨

أولاً: الموضوع:

تعديل بند التوريدات للعقد رقم (٤٧٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) عن عملية " تنفيذ أعمال عدد (٢) بربخ أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطتي (٢٩٧,٠١٩) ، (٢٩٧,٤٠٣) بالأمر المباشر .

ثانياً: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند التوريدات كالآتي :-
- عدد (٢٤) كرتونة ورق A4 بغرامة قدرها ٤٠,٠٠٠ جنيه (اربعون الف جنيه)
- إلي بند توريد كالآتي :-
- عدد (٢٢٥) حافظة دوسيه كرتون.

() التوقيع
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة الحملات

() التوقيع
مهندس/محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

() التوقيع
لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

