



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	ابناء ابو خروف لانشاء الطرق والكباري والتوريدات العمومية
رقم العقد	(2025/2024/631)
العملية	أعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصراوى الغربى (القطاع الرابع) بطول 3 كم (أعمال طبقة اساس) - مركز أبو تشت - محافظة قنا - ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-01-26 الى تاريخ 2025/02/25)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (30) كرتونة رق A4 (اول ارجاء للعقد) .

تحرير في (2025-01-26)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم التوقيع
مست

السيد مهندس / رئيس قطاع استغفار ومناقصات

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى عمليتي أعمال رفع كفاءة وصلة ابو خروف للحراول
الخريف القطاع الرابع يقول لكم أعمال طبق الأساس

عقد ٦٣١ / ٢٤ / ٢٠٢٥

نرجو من سيادتكم الموافقة على إجراء المحملات على العمل

لجانبه لمدة شهر من مدة ٤٠ (٤٠) ليتم توزيعها

من مصلحته جاري (٤٠) وهو عدد ٣ كرتونة ورق A4

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه
 لسيادته
 شركة

