



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	جبالكو مصر
رقم العقد	(2025/2024/673)
العملية	اعمال تعديل مسار خط السيب النهائي به محطة معالجة الصرف الصحي بنجع حمادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - اسوان) ابو سمبل) من محطة (392 + 552) حتى محطة (117 + 553) (المرحلة الأولى)
الافادة	(ارجاء المحولات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-02-24 الى تاريخ 2025/03/26)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد منظومة كاميرات مراقبة للادارة العامة للمعلومات (اول ارجاء للعقد)

تحرير فى (2025-02-24)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع 2)
المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

المستلم
عبد



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	جبالكو مصر
رقم العقد	(2025/2024/673)
العملية	اعمال تعديل مسار خط السيب النهائي به محطة معالجة الصرف الصحي بنجع حوادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (6 اكتوبر - اسوان) ابو سمبل) من محطة (392 + 552) حتى محطة (117 + 553) (المرحلة الاولى)
الافادة	(ارجاء المدهلات على العقد لمدّة شهر من تاريخ 2025-02-24 الى تاريخ 2025/03/26)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد منظومة كاميرات مراقبة للإدارة العامة للمعلومات (اول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-02-24)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع 2)

المهندس / محسن زهران


رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

الموافق
عبد



تحریرا فی : ۲۰۲۵/۲/۲۴

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبه وبعد،،،

بالإحاطة الى عملية تعديل مسار خط السيب النهانى بمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع حمادى - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى (٦ أكتوبر - أسوان - أبوسمبل) من محطة (٣٩٢ - ٥٥٢) حتى محطة (١١٧ - ٥٥٢) المرحلة الأولى بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧٣)

نحيط سيادتكم علما بالموافقة على تأجيل المحملات وهى عبارته عن عدد (١) منظومة كاميرات مراقبة والمطلوب تأجيلها بمستخلص جارى ١ خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤

وهذا تعهد منا بذلك.


وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ,,,

المدير العام

أ/ احمد حمدى

2025 4/10/2025





تحريرا فى : ٢٠٢٥/٢/٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبه وبعد,,,

بالاحاطه الى عملية تعديل مسار خط السيب النهائى بمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع حمادى - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى (٦ أكتوبر - أسوان - أبوسمبل) من محطة (٣٩٢ - ٥٥٢) حتى محطة (١١٧ - ٥٥٢) المرحلة الأولى بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧٣)

نحيط سيادتكم علما بالموافقة على تأجيل المحملات وهى عباره عن عدد (١) منظومة كاميرات مراقبة والمطلوب تأجيلها بمستخلص جارى ١ خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤

وهذا تعهد منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ,,,

المدير العام
/ احمد حمدي
2025/2/24

GEBALCO MISR
جبالكو مصر

