



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	جبالكو مصر
رقم العقد	(2025/2024/674)
العملية	اعمال تعديل مسار خط السيب النهائي بمحطة معالجة الصرف الصحي بنجع حمادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - اسوان) ابو سمبل) من محطة (900 + 550) حتي محطة (625 + 551) (المرحلة الثانية)
الافادة	(ارجاء المحولات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-02-24 الى تاريخ 2025/03/26)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد منظومة كاميرات مراقبة للإدارة العامة للمعلومات (اول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-02-24)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


(التوقيع)
الهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
عبد



تحريرا فى : ٢٠٢٥/٢/٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبه وبعد,,,

بالاحاطه الى عملية تعديل مسار خط السيب النهائى بمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع حمادى - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى (٦ أكتوبر - أسوان - أبوسمبل) من محطة (٩٠٠ - ٥٥٠) حتى محطة (٦٢٥ - ٥٥١) المرحلة الثانية بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧٤)

نحيط سيادتكم علما بالموافقة على تأجيل المحملات وهى عباره عن عدد (١) منظومة كاميرات مراقبة والمطلوب تأجيلها بمستخلص جارى ١ خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤

وهذا تعهد منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق التحيه والاحترام ,,,

المدير العام

أ/ احمد حمدى

24
28
2025

