



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	جبالكو مصر
رقم العقد	(2025/2024/675)
العملية	اعمال تعديل مسار خط السيب النهائي به محطة معالجة الصرف الصحي بنجع حهادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - اسوان) ابو سمبل) من محطة (117 + 553) حتي محطة (900 + 553) (المرحلة الثالثة)
الافادة	(ارجاء المرحلات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-02-24 الى تاريخ 2025/03/26)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد منظومة كاميرات مراقبة للإدارة العامة للمعلومات (اول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-02-24)

يرجي التكرم بالاحاطة والتبنيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


(التوقيع)
المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

حكي المراجعة
عس



تحريرا فى : ٢٠٢٥/٢/٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبه وبعد,,,

بالاحاطه الى عملية تعديل مسار خط السيب النهائى بمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع حمادى - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائى السريع (٦ أكتوبر - أسوان - أبو سمبل) من محطة (١١٧ - ٥٥٢) حتى محطة (٩٠٠ - ٥٥٢) بطول ٧٨٣ متر طولى المرحلة الثالثة بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧٥)

نحيط سيادتكم علما بالموافقة على تأجيل المحملات وهى عبارته عن عدد (١) منظومة كاميرات مراقبة والمطلوب تأجيلها بمستخلص جارى ١ خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤

وهذا تعهد منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ,,,

المدير العام

أ/ احمد حمدى

