



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	الخصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت
رقم العقد	(2025/2024/745)
العملية	أعمال الطبقة السطحية في المسافة من كم 1 + 500 الى كم 3 + 00 بطول 5 كم بطريق دائري الفيوم - مركز اطسا ، محافظة الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولى)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2025-05-20 الى تاريخ 2025/06/19)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد(15) كرتونة ورق A4 (اول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-05-20)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
ع



الشركة المصرية للمقاولات والتجارة

س-ت: ٥٤٧٨

ض-٤: ٤٨٤-٩٥٩-٤٤٧

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

بالاحالة الى عملية اعمال الطبقة السطحية فى المسافة من الكم 1+500 الى كم 3+000 بطول 1.5 كم بطريق دائرى الفيوم مركز اطسا بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

العقد رقم 2025-2024-745 والمسند تنفيذه لشركتنا

نحيط سيادتكم علما بالموافقة على تاجيل المحملات وهى عبارة عن 15 كرتونة

اوراق A4 المطلوب توريدهم بمستخلص رقم 1 جارى

ويتم التوريد خلال شهر من تاريخ اليوم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير....

تحريرا :- 2025-05-19

رئيس مجلس الادارة

مهندس /

عبدالسلام صلاح عبدالسلام



الفيوم - دله - برج كيان بلازا الدور الثاني



ELMASRFORTRADE@GMAIL.COM

٠١٠٠٣٢٧٨٨٨١ / ٠١٠٦١٦٤٨٨٨٥ / ٠٨٤٢٠٢٦٩٦٠