



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	ساهكريت
رقم العقد	(2023/2022/366)
العملية	أعمال إنشاء عدد 9 كباري (8 كوبري علوي للتوسعة بالاتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دهياط حتى جهصة بطول 40 كم في الاتجاهين " وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء عدد (2) كوبري توسعة " المطار " بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند 66.300م بالأنهر المباشر .
الافادة	(ارجاء المحملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-03-24 الى تاريخ 2025/04/23)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد(1) جهاز حاسب الي (اول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-03-24)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد / نائب رئيس الهيئة لتفتيش والد الخ
مكتب صيانة ومعد -

بإشارة الى كتيبة : اسناد انتد عدد (الكوري) مؤسسة الخ
بالتأهيل و صيانة الكوري ، لغايتكم كتيبة (٢٠٠٠ ، ٣٣) ٢ / ٢ / ٢
معد رقم (٣٣٣ / ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠) مكتب شركة صيانة - معد

مخطط سياتم بالوانه كتيبة تأهيل والمعد و صيانة كتيبة
جاء كتيبة ، كتيبة تأهيل كتيبة كتيبة ، كتيبة كتيبة

٢٠٠٠ / ٢ / ٢٠٠٠

هذا كتيبة كتيبة

