

تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	توشكى للانشاءات
رقم العقد	(2025/2024/781)
العملية	رفع كفاءة طريق بى/صفط راشيز/دشطوط/سهسطا (القطاع الاول) بطول 3 كم مركز ببا - محافظة بنى سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة النولى)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2025-03-26 الى تاريخ 2025/04/25)
تفاصيل الافادة	توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد(15) كرتونة ورق A4 (أول ارجاء للعقد)

تحرير فى (2025-03-26)

يرجى التكرم بالاحاطة والتتبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
عم

السيد المهندس / مدير عام المبلو ما -

تعبية طبية و بيد (١١)

بالإحالة الى عملية اعمال رفع كفاءة طريق بيا / صمط راشيت / د شطوط
سمسطا القطاع الاول مركز بيا محافظة بني سويف ضمن المرحلة
الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بلا ميا شر) .

عقد رقم (٧٨١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) .

تعبية سيا رتكم علما بالموافقة على تأجيل المبيعات وهي عبارة عن
عدد (١٥) كرتونة اوراق A4 - ٨٠ جم المطلوب توريدها بمستلمه
جاري (١١) خلال شهر من تاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥ .

و تفعلوا بقبول وافرا لافترام والتقدير (١١)

مقدمة لسيا رتكم

شركة / توشكى للإنشاءات

